COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 5 - Copia Documento

ARAGONA
6° SETTORE
IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA , SVILUPPO ECONOMICO
LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA SUL LAVORO

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

Rep. n° 99 del 04.08.2023

R.U.D. n°667 del 07.08.2023

Oggetto: **"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio";** Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018

Liquidazione 2° SAL lavori al CONSORZIO STABILE CONCORDIA;

CUP: I63B10000340001

CIG: 77231121A4

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Rosario Gonnochino

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale del 24.07.2023, allegata alla presente, con la quale si propone la liquidazione del 2° SAL per i *"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio".*

Dato atto che:

- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l'11/06/2018, il dissesto finanziario dell'Ente;
- Con Decreto Ministeriale n°0138607 del 04.08.2022 è intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- Con Deliberazione Consiliare n°49 del 29.09.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more di ulteriori adempimenti la gestione dell'Ente non può addivenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");

VISTI:

- la D.S. n° 08 del 01.03.2023 R.U.D. n. 204 del 01.03.2023 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;
- la D.S. n° 09 del 01.03.2023 R.U.D. 209 del 01.03.2023 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e Vice Responsabili di Settore;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
- L'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "*disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi... si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti*";

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente della scelta del terzo contraente;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Dato atto che con nota prot. n° 17891 del del 04.08.2023 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 27.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Tenuto conto che occorre provvedere alla liquidazione in argomento per i ***"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"*** nel comune di Aragona (AG), al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l. ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. **Di approvare** la proposta di Determinazione Dirigenziale , del Responsabile Unico del Procedimento, allegata alla presente;

2. **Di liquidare** la somma complessiva di **€ 292.555.15** (EURO duecentonovantaduemilacinquecentocinquantacinque/15) comprensiva di IVA al 22%, relativa alla Fattura n° 17/PA del 06.07.2023 emessa dal CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l. :

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 17/PA	06.07.2023	CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l.	15270	08.07.2023	€ **292.555,15**

Con la seguente modalità:

- **€ 239.799,30** al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., con sede in Agrigento — Viale della Vittoria, n°85 Partita IVA: 02668400845 quale imponibile della superiore fattura;
- **€ 52.755,85** all'Agenzia delle Entrate, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17- ter del D.P.R. 633/72;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 5 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

3. **Di dare atto** che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12550/0 - U.E.B.0801203 - Impegno di spesa n°1136 del 22.10.2018;

4. **Di trasmettere** per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
   - fattura n° 34/FE del 16.12.2022 (acquisita agli atti con prot. n° 31087 del 19.12.2022;
   - DURC, regolare, del CONSORZIO STABILE CONCORDIA ;
   - Tracciabilità dei flussi finanziari;
   - Certificato di pagamento n.2
   - Stato di avanzamento n.2

5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it)

L'Istruttore Amministrativo
***F.to** Maria Concetta Clemenza*

Il Responsabile del 6° Settore
Igiene pubblica, Tecnologia, Sviluppo Economico
Lavori Pubblici e Sicurezza sul lavoro
F.to Arch.Rosario Monachino

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 5 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
COMUNE DI ARAGONA Copia Documento
Protocollo Interno N. 16675/2023 del 24-07-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Lavori Pubblici - Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e liquidazione 2° SAL "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"; Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018 - CUP: I63B10000340001 - CIG: 77231121A4

Il sottoscritto Geom. Angelo Buscemi, R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto, nominato con disposizione prot. n°20976 del 05.09.2022;

Premesso:

che il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, con decreto del 13.04.2018 ha stabilito l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai comuni posizionati dal n°01 al n°146 della graduatoria relativa all'attribuzione degli stessi;

che il progetto relativo ai "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2°stralcio", a stato redatto dall'arch. Filippo Curallo, dipendente di questo Ente;

che tale progetto a risultato assegnatario di contributo ed a stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 03.12.2018 per l'Importo complessivo di € 2.500.000,00;

che con Determina a contrarre n.101 del 10.12.2018 - R.U.D. 818 del 10/12/2018 a stata indetta la procedura di gara a mezzo Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement presso l'UREGA Sezione Territoriale di Agrigento;

Dato atto che:

- con D.D. N° 82 del 27.11.2019 — R.U.D. n° 722 del 09.12.2019 sono stati aggiudicati in via Definitiva i lavori di "lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio" al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l. con sede in Agrigento (AG) che ha **offerto il ribasso del 41,2011%, sull'importo soggetto a ribasso pari ad € € 1.733.943,77 per un importo netto contrattuale pari ad € 1.078.062,17 compreso € 58.522,31 per oneri per l'attuazione dei piani di** sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;
- in data 27 ottobre 2020 è stato stipulato il contratto Rep. n° 10063 registrato ad Agrigento Serie: IT Numero 4728 del 30.10.2020 con il CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., sopra specificato;
- con D.D. n°154 del 15.12.2020 — R.U.D. n°945 del 17.12.2020 sono stati affidati, all'ing. Giuseppe Butera i servizi di Direzione dei Lavori, ;
- con determina dirigenziale 238 del 10.11.2022 RUD n° 1018 del 16.11.2022 è stata liquidata **l'anticipazione del 20% all'impresa esecutrice CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., per l'importo di € 263.047,16 (EURO duecentosessantatremilaquarantasette/16) iva al 22% inclusa, come** previsto nel certificato di pagamento del 06.10.2022 a firma del RUP e del D.L.;
- con determina dirigenziale n. 268 del 15/12/2022 R.U.D. n° 1143 del 16/12/2022 è stato liquidato il 1° SAL **all'impresa esecutrice CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., per l'importo di** € 447.420,45 (EURO quattrocetoquaratasettemilaquattrocetoventi/45) iva al 22% inclusa, come previsto nel certificato di pagamento del 30.11.2022 a firma del RUP e del D.L.;

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16675/2023 del 24-07-2023

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
COMUNE DI ARAGONA
Protocollato Entrata Copia Documento del 24-07-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tenuto conto che:

- in data 06.07.2023 prot. n°15043 **la Direzione Lavori ha trasmesso lo stato d'avanzamento n°** 2 dal quale si evince che all'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi, CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., vanta (come previsto dal CAPO 8 Art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto) un credito **esigibile di € 239.799,15 oltre Iva al 22%**, come previsto nel certificato di pagamento del 07.07.2023 a firma del RUP e del D.L.;

Vista l'allegata fattura:

- Fattura elettronica n°17/PA del 06.07.2023 **per un totale di €** 292.555,15 compresa IVA, del CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., con sede in Agrigento — Viale della Vittoria, n°85 Partita IVA: 02668400845, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n°15270 del 08.07.2023, con la quale si chiede il pagamento del secondo stato di avanzamento;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;
- Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, possibile procedere a liquidare quanto dovuto al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., sopra generalizzata;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€ 292.555,15** (Euro duecentonovantaduemilacinquecentocinquantacique/15) comprensiva di IVA al 22% e che la stessa trova copertura finanziaria al cap. cap. 12550/0 — U.E.B.0801203, esercizio finanziario 2018 - Impegno di spesa n°1136 del 22.10.2018;

Visti:

- il certificato di pagamento n.2 per il pagamento del 2° **SAL di € 239.799,15, oltre €** 52.755,85 per IVA al 22% rilasciato in data 07.07.2023;
- il Durc On Line, richiesto il 19.06.2023 - Numero Protocollo INAIL n°39148317 scadenza validità 17.10.2023 dal quale si rileva che l'Impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE CONCORDIA society consortile a.r.l. risulta regolare nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che per il pagamento del 2° SAL, con nota prot. n° 16317 del 19.07.2023, questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018) a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona **e a tutt'oggi sono valide e regolari;**

Tenuto conto che occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione in argomento per i Lavori di "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio" net comune di Aragona (AG), al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l.;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

Di impegnare la somma **di €** 292.555,15 al cap. 12550/0 — U.E.B.0801203, esercizio finanziario 2018;

Di liquidare la somma complessiva di **€** 292.555.15 (EURO duecentonovantaduemilaciquecento-ciquantacinque/15) comprensiva di IVA al 22%, relativa alla Fattura n° 17/PA del 06.07.2022 emessa dal CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l. con la seguente modalità:

- **€ 239.799,30** al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., con sede in Agrigento — Viale della Vittoria, n°85 Partita IVA: 02668400845 quale imponibile della superiore fattura;

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

- **€ 52.755,85** all'Agenzia delle Entrate, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12550/0 - U.E.B.0801203 - Impegno di spesa n°1136 del 22.10.2018;

Aragona, 24.07.2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Angelo Buscemi



Firmato digitalmente da:
BUSCEMI ANGELO
Firmato il 24/07/2023 21:18
Seriale Certificato: 985780
Valido dal 07/12/2022 al 07/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 5 - Copia Documento
COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16675/2023 del 24-07-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 6° Settore** *Igiene pubblica, Tecnologia , Sviluppo Economico* *Lavori Pubblici e Sicurezza sul lavoro* **F.to Arch. Rosario Monachino**	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 12550/0 - U.E.B.0801203 Impegno di spesa n°1136 del 22.10.2018; **Il Responsabile del 2° settore** *Ragioneria e Finanza - Entrate* **F.to Geom. Calogero Alongi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 5 - Copia Documento