COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 4 - Copia Documento

ARAGONA
6° SETTORE
IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA, SVILUPPO ECONOMICO, LAVORI PUBBLICII E SICUREZZA SUL LAVORO

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 98 del 04.08.2023

R.U.D. n° 668 del 07.08.2023

Oggetto: "Lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del "Palazzo Principe B. Naselli"-

Liquidazione I° SAL lavori all'impresa Capizzello Emanuele.

CUP: I69J12000160001
CIG: 76386594D1

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Rosario Monachino

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n°93 del 05/06/2018 per l'importo complessivo di €528.073,66;

- con Determina a contrarre n°91 del 10/10/2018 – RUD n° 704 del 12/10/2018 è stata indetta, la procedura di gara telematica per l'Affidamento dei *"Lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del "Palazzo Principe B. Naselli*;

Dato atto che:

- la gara è stata espletata dall'U.R.E.G.A. di Agrigento, a mezzo piattaforma telematica SITAS;

- con D.D. n° 81 del 13/11/2019 – R.U.D. n°686 del 25/11/2019, sono stati approvati i verbali di gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'Impresa **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.**, via Plinio n°22 – 93012 Gela (CL) - P.I. 01911510855 ;

- In data 16 dicembre 2020 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori suddetti con l'impresa **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.** sopra specificata, per un importo netto contrattuale pari ad **€ 250.479,13** compreso **€ 7.448,91** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% ;

- Con nota prot. n° 21270 del 27.09.2021 è stata autorizzata dal RUP, la consegna dei lavori;

- Con Processo verbale di consegna del 08.10.2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;

- Con nota prot. n° 26414 del 18.11.2021, in riferimento alla "*autorizzazione alla consegna dei lavori*" del 27.09.2021, avendo l'amministrazione provveduto alla rimozione del materiale cartaceo d'archivio e degli elementi d'arredo d'ufficio - di impedimento al regolare svolgimento dei lavori , si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori, che è avvenuta in data 25.11.2021;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 45 del 14.03.2022 R.U.D. n° 288 del 18.03.2022 è stata liquidata l'anticipazione del 30% dei lavori per un importo di **€ 82.658,11** (iva inclusa);

- Con prot. n° 14144 del 27.06.2023, il Direttore dei lavori ha trasmesso lo stato di avanzamento n.1 dei lavori a tutto il 20.06.2023;

Tenuto conto che:
- all'impresa aggiudicatrice dei lavori di che trattasi, **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.**, via Plinio n°22 – 93012 Gela (CL), P.I. 01911510855, spetta la corresponsione del I° SAL sui lavori per l'importo complessivo di **€ 111.810,11** (EURO centoundiciottocentodieci/11), come previsto nel certificato di pagamento n. 1 del 21.06.2023 a firma del RUP e del D.L., per i lavori eseguiti a tutto il 20.06.2023;

- Questa stazione appaltante ha acquisito, tramite piattaforma dedicata (DURC on line), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per l'Impresa appaltatrice **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.** - protocollo INAIL n°39460943 - risultato regolare;

Visti:
- il certificato di pagamento 1 per il pagamento del I° SAL sui lavori di **€ 101.645,55**, oltre € **10.164,56** per IVA al 10% rilasciato in data 21.06.2023;
- il Durc On Line, richiesto il 03.08.2023 - scadenza validità 03.11.2023 da cui si rileva che l'Impresa appaltatrice **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.** risulta regolare nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relative a spesa prevista all'interno delle spese tecniche nel quadro economico di spesa;

Vista l'allegata fattura:

- Fattura elettronica n°16/FE del 07.07.2023 per un totale di **€ 111.810,11** compresa IVA, dell'impresa **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.** con sede in Gela (CL) Via Plinio n°22, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n°15059 del 06.07.2023, con la quale si chiede il pagamento del I° SAL lavori;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all'impresa **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.**, sopra generalizzata;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€ 111.810,11** (EURO centoundiciottocentodieci/11) comprensiva di IVA al 10% e che la stessa trova copertura finanziaria al **cap.12691 UEB 01.05.2.202**;

Visti altresì:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 4 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Dato atto che con nota prot. n°17858 del 03.08.2023 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€ 111.810,11** (EURO centoundiciottocentodieci/11) comprensiva iva al 10%, che trova copertura finanziaria sul capitolo 12691 UEB 01.05.2.202;

VISTI:

- la D.S. n° 08 del 01.03.2023 R.U.D. n. 204 del 01.03.2023 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;
- la D.S. n° 09 del 01.03.2023 R.U.D. 209 del 01.03.2023 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e Vice Responsabili di Settore.
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;
- L'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "*disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi... si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti*";

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di liquidare** la somma complessiva di **€ 111.810,11** (EURO centoundiciottocentodieci/11) comprensiva di IVA al 10%, all'Impresa **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.** della sotto elencata fattura :

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 16/FE	06.07.2023	**CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.**	15059	06.07.2023	**€ 111.810,11**

Con la seguente modalità:

- **€ 101.645,55** all'mpresa **CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.** , quale imponibile della superiore fattura;
- **€ 10.164,56** al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 4 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

3. **Di dare atto** che la somma suddetta trova copertura finanziaria al **cap.12691 UEB 01.05.2.202;**

4. **Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;**

5. **Di trasmettere** per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n°16/FE del 06.07.2023;
- Durc On line, in corso di validità;
- Copia certificato n°1 , per di pagamento del I° SAL lavori;
- Stato di avanzamento lavori n° 1;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;

5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) ;

L'istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Igiene pubblica, Tecnologia , Sviluppo economico
Lavori Pubblici e Sicurezza sul lavoro
F.to Arch. Rosario Monachino

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 4 - Copia Documento

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 6° Settore** *Igiene pubblica, Tecnologia, Sviluppo economico* *Lavori Pubblici e Sicurezza sul Lavoro* *F.to Arch. Rosario Monachino*	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. **12691 UEB 01.05.2.202;** Impegno di spesa n. 223 del 13.03.2018 **Il Responsabile del 2° settore** *(Ragioneria e Finanza - Entrate)* *F.to Geom. Calogero Alongi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 18137/2023 del 08-08-2023
Allegato 4 - Copia Documento