ARAGONA

6° SETTORE
Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e Sicurezza sul lavoro

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

Rep. N° 117 del 05/09/2023

R.U.D. n°748 del 06/09/2023

Oggetto: "*Lavori di Costruzione di una teoria di loculi cimiteriali in C.A.V*". – Approvazione degli atti di Contabilità finale e del Certificato di Regolare esecuzione

CUP: I63D19000070004

CIG: 867040548D

Il Responsabile del settore
F.to Arch. Rosario Monachino

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Angelo Buscemi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara ed attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso , situazioni di conflitto di interesse in relazione all' oggetto dell' atto, ai sensi della legge n. 190 del 6/ 11/ 2012;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento geom. Angelo Buscemi prot.14930 del 05.07.2023 che di seguito si riporta:

Premesso che:

con disposizione di servizio n° 8274 del 08/02/2019 le funzioni di Responsabile unico del Progetto sono state conferite al dipendente Giovani Papia;

è stato redatto il progetto esecutivo dall'arch. Filippo Curallo e dal geom. Angelo Buscemi (giusta disposizione di servizio prot. n. 1219/S6 del 23.04.2019);

con Deliberazione di G.M. n° 74 del 29.07.2019è stata approvata proposta progettuale per un importo complessivo di € 123.000,00 di cui € 97.383,86 per lavori ed € 25.616,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione il cui quadro tecnico economico è di seguito riportato:

I)LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro	91.750,40
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	5.625,46
C) Costo del personale	Euro	15.241,23
Importo dei lavori (A+B)	Euro	97.383,86

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti (circa 5%)	Euro	4.858,54
Spese tecniche	Euro	3.150,05
Spese analisi e collaudi	Euro	3.241,49
Contributo ANAC	Euro	30,00
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	9.738,39

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Oneri accesso in discarica e caratterizzazione	Euro	50,00
Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4)	Euro	2.600,00
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	1.947,68
Totale somme a disposizione	Euro	25.616,14
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		**Euro 123.000,00**

con determinazione dirigenziale n° 85 del 27.11.2019 R.U.D. 725 del 10.12.2019 venivano affidati i lavori alla ditta Falsone Gaetano Prefabbricati s.r.l. con sede in via Cascio Bosco Calogero n° 2 Campobello di Licata P. IVA n° 02619420843 per un importo 57.010,26 di cui, 51.384,80 importo dei lavori ribassato, € 5.625,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Euro 5.701,03 per IVA;

l'impresa Falsone Gaetano Prefabbricati s.r.l ha stipulato con la stazione appaltante un contratto in data in data 21/12/2020 rep. n° 10067 e in considerazione del ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice pari al 43,9999% il nuovo quado economico può così definirsi:

I)LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro	91.750,40
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	5.625,46
C) Costo del personale	Euro	15.241,23
IMPORTO LAVORI (A+B)	Euro	97.383,86
Ribasso d'asta del 43,9999%	Euro	40.373,60
Importo contrattuale	Euro	57.010,26

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti (circa 5%)	Euro	4.858,54
Spese tecniche	Euro	3.150,05
Spese analisi e collaudi	Euro	3.241,49
Contributo ANAC Euro 30,00		
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	5.701,03
Oneri accesso in discarica e caratterizzazione	Euro	50,00
Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4)	Euro	2.600,00
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	1.947,68
Totale somme a disposizione	Euro	21.578,79

III) ECONOMIE

Economie di ribasso e IVA sul ribasso	Euro	44.410,95
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		**Euro 123.000,00**

con disposizione di servizio prot.n. 734 del 13.01.2021 è stato costituito l'Ufficio della Direzione Lavori nominando l'arch. Filippo Curallo Direttore dei lavori e il geom. Angelo Buscemi assistente con funzioni di direttore operativo, ispettore di cantiere e CSE;

i lavori del contratto vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 18/01/2021 fissando in n°90 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto, il termine utile scadeva il giorno 17/04/2021, ma a causa del lockdown imposto per la pandemia COVID 19, il concreto inizio lavori è stato fatto in data 06.04.2021 fissando il termie utile di ultimazione dei lavori al 05.07.2021;

con nota prot. 3295 del 08.02.2021 il geom. Giovanni Papia ha rassegnato le proprie dimissioni;

con verbale n. 1 del 15.06.2021 è stata disposta una sospensione tecnica al fine della maturazione dei conglomerati cementizi e ripresi in data 19.07.2021 giusto verbale n.1 fissando come termine per l'ultimazione la

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

data del 08.08.2021;

con verbale n.2 del 22.07.2021 è stata disposta una sospensione tecnica al fine delle esecuzioni delle prove di laboratorio, delle prove di carico delle fondazioni e del collaudo statico delle strutture in c.a.

il collaudo statico delle strutture è stato depositato presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 01.12.2021 prot. 183950 e restituito in data 23.12.2021 prot. 195774 in atti prot. 1187 del 18.01.2022 e pertanto con verbale n. 2 del 18.01.2022 venivano ripresi i lavori fissando come nuovo termine per l'ultimazione il 04.02.2022;

l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01.02.2022, come accertato con verbale in data 04.02.2022;

con nota prot. 2907 del 04.02.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Angelo Buscemi;

da quanto emerso dagli atti di contabilità non sono state apportate variazioni rispetto al progetto esecutivo ed è stato emesso il certificato di pagamento n° 1 per complessivi euro 56.700,00 in data 02.02.2022;

all'impresa con Determinazione Dirigenziale n° 19 del 24.02.2022 R.U.D. 200 del 24.02.2022 per il certificato di pagamento emesso sono state liquidate somme per complessivi euro 56.700,00;

lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 03.02.2022 dell'importo di euro 310,26, con l'ammontare complessivo dei lavori di euro 57.010,26 corrispondente all'importo contrattuale;

ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022 per Il conguaglio degli importi dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.01.2022 e successivamente all'adozione del prezziario regionale sono stati contabilizzati con il SAL Bis (straordinario) nella misura del 90% dell'aumento dell'importo depurata dal ribasso per il quale è stato emesso il relativo certificato di pagamento 1Bis in data 29.07.2022, per l'importo di euro 12.606,68;

inoltre, dalla relazione sul conto finale risulta da rimborsare all'impresa esecutrice quanto anticipato per prove di laboratorio alla PLP GROUP s.r.l. e alla ditta Salvatore Lo Verme per le prove di carico su palo per un importo complessivo di € 1.620,66 iva compresa,

da quanto sopra rappresentato risulta un credito netto dell'impresa pari a euro 12.916,94 (€ 310,26 SAL finale + € 12.606,68 SAL Bis1) ai quali dovrà essere aggiunta la somma di € 1.620,66 quale rimborso spese per prove di laboratorio;

Per quanto sopra evidenziato e in relazione alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022 si evince il nuovo Quadro Tecnico Economico di spesa definitivo:

I) LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro 91.750,40
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 5.625,46
C) Costo del personale	Euro 15.241,23
IMPORTO LAVORI (A+B)	Euro 97.383,86
Ribasso d'asta del 43,9999%	Euro 40.373,60
Importo contrattuale	**Euro 57.010,26**
Importo ai sensi art.26 D.L. 50/2022 (SAL BIS1)	**Euro 12.606,68**

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti (circa 5%)	Euro 0,00
Spese tecniche	Euro 3.150,05
Spese analisi e collaudi	Euro 1.620,66
Contributo ANAC	Euro 30,00
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro 5.701,03
IVA (10%) SAL BIS 1	Euro 1.260,67
Oneri accesso in discarica e caratterizzazione	Euro 0,00

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4)	Euro 0,00
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro 1.947,68
Totale somme a disposizione	**Euro 13.710,09**

III) ECONOMIE

Economie di ribasso e IVA sul ribasso	Euro 39.672,97
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	**Euro 123.000,00**

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati i data 04.02.2022 e quindi in tempo utile alle previsioni contrattuali;

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla D.L. in data 29.07.2022 e il certificato di regolare esecuzione del 09.12.2022 dai quali si evince che i lavori sono regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 57.010,26;

Visti altresì:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la L.R. n° 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;
il regolamento di cui al D.P.R. n° 207/10 per le parti ancora in vigore;
la D.S. n° 08 del 01.03.2023 R.U.D. n. 204 del 01.03.2023 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;

la D.S. n° 09 del 01.03.2023 R.U.D. 209 del 01.03.2023 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e Vice Responsabili di Settore.

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

L'O.R.EE.LL.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA

di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione per i Lavori di "Costruzione di una teoria di loculi cimiteriali in C.A.V";

di approvare il quadro tecnico economico finale sotto riportato:

I) LAVORI

A) Lavori soggetti a ribasso	Euro 91.750,40
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 5.625,46
C) Costo del personale	Euro 15.241,23
IMPORTO LAVORI (A+B)	Euro 97.383,86
Ribasso d'asta del 43,9999%	Euro 40.373,60
Importo contrattuale	**Euro 57.010,26**
Importo ai sensi art.26 D.L. 50/2022 (SAL BIS1)	**Euro 12.606,68**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti ed arrotondamenti (circa 5%)	Euro	0,00
Spese tecniche	Euro	3.150,05
Spese analisi e collaudi	Euro	1.620,66
Contributo ANAC	Euro	30,00
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	5.701,03
IVA (10%) SAL BIS 1	Euro	1.260,67
Oneri accesso in discarica e caratterizzazione	Euro	0,00
Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4)	Euro	0,00
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	1.947,68
Totale somme a disposizione	**Euro**	**13.710,09**

III) ECONOMIE

Economie di ribasso e IVA sul ribasso	Euro	39.672,97
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	**Euro**	**123.000,00**

dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 57.010,26 al netto dell'IVA e che sono già stati liquidati € 56.700,00 all'l'impresa esecutrice Falsone Gaetano Prefabbricati s.r.l. con sede in via Cascio Bosco Calogero n° 2 Campobello di Licata P. IVA n° 02619420843;

di dare atto che con successivo provvedimento si liquideranno alla impresa in argomento quanto si evince dal certificato di regolare esecuzione:

A) Importo netto confermato/corretto del conto finale di € 12.916,94;

B) Rimborso spese prove di laboratorio e di carico € 1.620,66;

a saldo di ogni suo avere;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione Trasparente nella sezione **Provvedimenti Dirigenti** ,**Bandi di Gare e Contratti,** nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dare atto per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy nell'originale depositato presso il 6° Settore.

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Rosario Monachino

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

Visto di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si appone (ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000) il visto di regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 6° Settore** *Igiene pubblica, Tecnologia , Sviluppo Economico* *Lavori Pubblici e Sicurezza sul lavoro* **F.to Arch. Rosario Monachino**	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 11500 UEB 12.09.2.202 Impegno di spesa n° 872/2019 per €.98.000,00 cap. 11500 **Il Responsabile del 2° settore** Ragioneria e Finanza – Entrate F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20401/2023 del 06-09-2023
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web