ARAGONA

6° SETTORE
IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA, SVILUPPO ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA SUL LAVORO

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

Rep. n°164 del 09.11.2023

R.U.D. n° 971 del 13.11.2023

Oggetto: *Lavori di "Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi" -*

"Impegno e Liquidazione compensazione dei prezzi - I° , II° e III° SAL Bis- lavori" alla Ditta Geodesia S.R.L.

CUP: I68E18000090006 -
CIG: 8951740988

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Rosario Monachino

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Decreto del MIUR prot. N. 35226 del 16 agosto 2017 è stato emanato avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a valere sui fondi PON 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); L'avviso era volto a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici pubblici;
- Questo Ente ha partecipato per l'adeguamento alla normativa sismica e l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Fontes Episcopi";
- Il progetto relativo ai ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"*** , redatto dall'ufficio, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 15/09/2021, per l'importo complessivo di **€ 2.375.000,00**;

- A seguito di espletamento della gara d'appalto, con Determinazione Dirigenziale N. 15 del 13.01.2022 R.U.D. n° 69 del 19.01.2022 sono stati aggiudicati i lavori suddetti alla Ditta Geodesia S.R.L, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85;

Dato atto che:

- **Con** D.D. n.48 del 16.03.2022 -R.U.D. 306 del 23.03.2022 sono stati aggiudicati in via Definitiva i lavori di ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"*** alla Ditta Geodesia S.R.L, sopra specificata , che ha offerto il ribasso del 30,148%, sull'importo soggetto a ribasso pari ad **€1.765.600,00** per un importo netto contrattuale pari ad **€ 1.287.706,91** compreso **€ 54.400,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari ad **€ 128.770,69** e quindi per un totale di **€ 1.416.477,60**;

- In data 09 Maggio 2022 è stato stipulato il contratto Rep. n° 10125 registrato ad Agrigento Serie: IT Numero: 2708 del 16.05.2022 con la Ditta Geodesia S.R.L , sopra specificata;
- Per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"* **,** è stata attivata una procedura sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) mediante R.D.O;
- Con D.D. n° 204 del 26.09.2022 R.U.D. n° 868 del 28.09.2022, i servizi di che trattasi sono stati affidati, la Soc. EIDOS CONSULTING SRL, con sede ad Agrigento via Atenea n° 123, con offerta pari ad € 104.921,04, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 4.196,84 oltre IVA al 22% pari ad € 24.005,93, quindi per complessivi € **133.123,81**;
- In data 19.10.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori;

Considerato che:

- Con verbale del 09.11.2022, agli atti di questo Ente con prot. n°27101 del 10.11.2022, è stato accertato, da parte del D.L., l'effettivo inizio dei lavori, avvenuto in data 08.11.2022;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 265 del 14.12.2022- R.U.D.1135 del 15.12.2022, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stata liquidata l'anticipazione del 30% dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 02.12.2022 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 424.943,28 (EURO quattrocentoventiquattromilanovecento quarantatre/28) comprensiva di oneri ed Iva;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 14 del 20.03.2023- R.U.D. 275 del 23.03.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stata predisposta la liquidazione del I° SAL dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 05.02.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 216.089,84 (EURO duecentosedicimilaottantanove/84) comprensiva di oneri ed Iva;
- Con Determinazione Dirigenziale n°74 del 19.06.2023 R.U.D. n°526 del 21.06.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stata predisposta la liquidazione del II° SAL dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 15.05.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di **€ 330.990,99** (EURO trecentotrentamilanovecentonovanta/99) comprensiva di oneri ed Iva;
- Con Determinazione Dirigenziale n°133 del 18.09.2023 R.U.D. n°797 del 21.09.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stata predisposta la liquidazione del II° SAL dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 15.05.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di **€ 207.545,67** (EURO duecentosettemilacinquecento quarantacinque/67comprensiva di oneri ed Iva;

Tenuto conto che:

- Ai sensi dell'art. 26 , comma 6 bis del D.L. 50/2022 (inserito dall'art. 1 comma 458, della Legge 29.12.2022, n°197, Legge di bilancio 2023) all'impresa aggiudicatrice dei lavori di che trattasi, **Geodesia s.r.l.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85, P.I. 01654040854, spetta la corresponsione della compensazione dei prezzi (da rendicontare nelle voci del Q.E.T. "Economie"):
    - I° SAL BIS - sui lavori per l'importo complessivo di **€ 47.769,70** (Euro Quarantasettemilasettecentosessanta nove/70), come previsto nel certificato di pagamento n. 1 del 15.02.2023 a firma del RUP e del D.L.;
    - II° SAL BIS - sui lavori per l'importo complessivo di **€ 75.550,27** (Euro Settantacinquemilacinquecento cinquanta/27), come previsto nel certificato di pagamento n. 2 del 18.05.2023 a firma del RUP e del D.L.;
    - III° SAL BIS - sui lavori per l'importo complessivo di **€ 46.714,18** (Euro Quarantaseimilasettecento quattordici/18), come previsto nel certificato di pagamento n. 3 del 14.09.2023 a firma del RUP e del D.L.;

- Questa stazione appaltante ha acquisito, tramite piattaforma dedicata (DURC on line), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per l'Impresa appaltatrice Geodesia s.r.l. **-** protocollo INAIL n°40290794 - risultato regolare;

Visti:

- Il certificato **n.1 SAL BIS** di pagamento, relativo alla compensazione dei prezzi al I° SAL ;
- la fattura n° 16 del 07.06.2023 di **€ 47.769,70** iva compresa, acquisita agli atti con prot. N.12669 del 09.06.2023, emessa dall'Impresa **Geodesia s.r.l.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85, P.I. 01654040854, con la quale si chiede il pagamento della compensazione dei prezzi, dei lavori del I° SAL;

- Il certificato **n.2 SAL BIS** di pagamento, relativo alla compensazione dei prezzi al II° SAL ;
- la fattura n° 17 del 07.06.2023 di **€75.550,27** iva compresa, acquisita agli atti con prot. N.12555 del 08.06.2023, emessa dall'Impresa **Geodesia s.r.l.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85, P.I. 01654040854, con la quale si chiede il pagamento della compensazione dei prezzi, dei lavori del II° SAL;

copia estratto dal sito web

Il certificato **n.3 SAL BIS** di pagamento, relativo alla compensazione dei prezzi al III° SAL ;
- la fattura n° 25 del 14.09.2023 di **€ 46.714,18** iva compresa, acquisita agli atti con prot. N.21241 del 14.09.2023, emessa dall'Impresa **Geodesia s.r.l.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85, P.I. 01654040854, con la quale si chiede il pagamento della compensazione dei prezzi, dei lavori del III° SAL;
- il Certificato di regolarità contributiva (DURC), regolare, valido fino al 16.01.2024;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;
- Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto alla Ditta Geodesia S.R.L, sopra generalizzata;

Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€123.319,97** (Euro Centoventitremila treccentodiciannove/97) comprensiva di IVA al 10% e che la stessa trova copertura finanziaria al Cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203;

Dato atto che con nota prot. n° 21413 del 18.09.2023 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Visti:
- la D.S. n° 08 del 01.03.2023 R.U.D. n. 204 del 01.03.2023 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;
- la D.S. n° 09 del 01.03.2023 R.U.D. 209 del 01.03.2023 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e Vice Responsabili di Settore.
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona.
- L'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "*disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti*"

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Copia estratta dal sito web

Tenuto conto che occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione in argomento per i lavori di ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"*** nel comune di Aragona (AG), alla Ditta Geodesia S.R.L;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di Impegnare** la somma di **€ 170.034,15**(Euro Centosettantamilatrentaquattro/15) al Cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203;
3. **Di liquidare** la somma complessiva di **€ 170.034,15** (Euro Centosettantamilatrentaquattro/15) comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Geodesia S.R.L, delle sotto elencate fatture:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 16	07.06.2023	Ditta Geodesia S.R.L	12669	09.06.2023	**€ 47.769,70**
FATT 17	07.06.2023	Ditta Geodesia S.R.L	12555	08.06.2023	**€ 75.550,27**
FATT 25	14.09.2023	Ditta Geodesia S.R.L	21241	14.09.2023	**€ 46.714,18**
				TOTALE	**€ 170.134,15**

Con la seguente modalità:

- **€ 154.576,50** alla Ditta Geodesia S.R.L, quale imponibile della superiore fattura;
- **€ 15.457,65** al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

4. **Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;**

5. Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n°16 del 07.06.2023;
- Fattura elettronica n°17 del 07.06.2023;
- Fattura elettronica n° 25 del 14.09.2023 ;
- Durc On line, in corso di validità;
- Copia certificato n°1 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi al I° SAL lavori ;
- Copia certificato n°2 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi al II° SAL lavori;
- Copia certificato n°3 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi al III° SAL lavori;
- **T**racciabilità dei flussi finanziari**;**

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it)

L'Istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Igiene pubblica, Tecnologia, Sviluppo economico - Lavori Pubblici e Sicurezza sul Lavoro
F.to Arch. Rosario Monachino

Copia estratto dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 6° Settore** *Igiene pubblica, Tecnologia, Sviluppo economico – Lavori Pubblici e Sicurezza sul Lavoro* **F.to Arch. Rosario Monachino**	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria Cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203 - Impegno di spesa n° 1514 del 10.11.2023 **Il Responsabile del 2° settore** *Ragioneria e Finanza - Entrate* **F.to Geom. Calogero Alongi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

copia estratto dal sito web