COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 71 DEL 02/08/2024

Oggetto: Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4 , via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona"- Approvazione Variante Tecnica e Assestamento Contabile in Corso D'opera. CUP: I62E2200006000.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventiquattro, addì due del mese di Agosto alle ore 13,00 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	MICCICHE' GIUSEPPE	ASSESSORE	A
4	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	P
5	SARDO MARIA	ASSESSORE	P
6	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P

Presenti: 05 *Assenti: 01*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 04 del 02.08.2024 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 6° Settore Arch. Filippo Curallo, in conformità all'indirizzo politico del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 04 del 02.08.2024 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO , LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

REG. GEN. PROP. N° 75 DEL 02/8/2024

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 4 del 02.08.2024

Oggetto: *"Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona"* – Approvazione VARIANTE TECNICA E ASSESTAMENTO CONTABILE IN CORSO D'OPERA.

CUP: I62E22000060004

Visto di conformità all'indirizzo politico
il Sindaco
Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
Arch. Filippo Curallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Proponente Arch. Filippo Curallo, Vice Responsabile del 6° settore, legittimato per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. n. 10/1991 all'adozione della proposta deliberativa di cui in oggetto:

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 69 del 19.05.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori per il "Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona" per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 36.200,00 per lavori ed € 23.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'geom. Sergio Miccichè;
- con Determinazione Dirigenziale N. 137 del 01.07.2022 R.U.D. n° 645 del 01.07.2022 sono stati affidati i servizi di progettazione esecutiva al Professionista ing. Vincenzo Attardo;
- il progettista ha trasmesso in data 31.03.2023 prot. 7417 il progetto esecutivo per i lavori "Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona";
- in data 17.04.2023 (in atti prot. 8402) è stato validato il progetto esecutivo avente importo complessivo pari a €105.750,67 dei quali € 54.721,81 per lavori comprensivi di €5.326,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e €51.028,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 18.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, ammontante ad €105.750,67, prenotando l'ulteriore somma di 45.750,67 (prenotazione di spesa n° 21 del 18.04.2023) necessaria all'intera copertura finanziaria dell'opera determinando il quadro tecnico economico di spesa sotto riportato:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 49.395,65**
Oneri speciali di sicurezza		€ 5.326,16
Importo complessivo lavori		**€ 54.721,81**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.472,18	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	9.093,49	
- Imprevisti 5%	2.686,88	
- Espropriazioni e\o accordi bonari, frazionamenti etc;	25.000,00	
- Oneri di conferimento in discarica e analisi di caratterizzazione,	3.000,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	51.028,86	51.028,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 105.750,67**

- con Determinazione Dirigenziale n° Rep. n° 135 del 25.09.2023 R.U.D. N° 809 del 25.09.2023, i lavori di che trattasi, venivano affidati all'Impresa Lo Presti Alessandro con sede in Via Roma n. 111 - 92021 Aragona (AG) - P. IVA [redacted] per un importo contrattuale pari a € 54.421,16 determinando il quadro tecnico economico post gara di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

Importo complessivo lavori	**€ 54.721,81**
a detrarre oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 5.326,16
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€ 49.395,65**
A dedurre il ribasso d'asta del 0,60866%	€ 300,65
Importo lavori al netto	**€ 49.095,00**
Oneri della sicurezza	€ 5.326,16
Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta	**€ 54.421,16**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.442,11	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	9.093,49	
- Imprevisti 5%	2.686,88	
- Espropriazioni e/o accordi bonari, frazionamenti etc;	25.000,00	
- Oneri di conferimento in discarica.	3.000,00	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**50.998,79**	**50.998,79**
Economie di gara per ribasso d'asta + IVA sul ribasso		**330,72**
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		**€ 105.750,67**

copia estratta dal sito web

- con Determina Dirigenziale n. 59 del 29/05/2023 – R.U.D. n° 461 del 29/05/2023 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al geom. Galluzzo Luigi Giovanni;
- con nota prot. 22240 del 26.09.2023 il RUP, nelle more delle verifiche ai sensi degli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023 all'operatore economico affidatario, autorizzava la direzione dei lavori a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del comma 9 dell'art. 03 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023;
- con verbale di consegna in via d'urgenza del 28/09/2023 venivano consegnati i lavori in epigrafe fissando quale termine per l'ultimazione dei lavori entro 27/11/2023;
- con nota pec del 18/10/2023 l'impresa comunicava il concreto inizio dei lavori accertato in pari data con apposita dichiarazione della Direzione dei lavori;
- in data 03/11/2023 effettuale le verifiche ai sensi degli artt. 94-98, in ordine alle cause di esclusione, veniva stipulato contratto d'appalto, attraverso il perfezionamento sul Mepa della RDO n. 3723622;
- con nota prot. 27192 del 16/11/2023, il Direttore dei lavori chiedeva formale autorizzazione per la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 27312 del 17/11/2023, il RUP autorizzava la D. L. a redigere Perizia di variante e suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 7198 del 18/03/2024 la Direzione dei lavori trasmetteva la perizia di variante e suppletiva;
- con nota prot. 11113 del 30/04/2024 il RUP richiedeva alla D.L. di effettuare delle correzioni relative alla redazione della variante in corso d'opera sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e commi 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 17388 del 12/07/2024, il RUP richiedeva di ridimensionare l'importo in variazione eliminando ogni lavorazione non strettamente necessaria alla funzionalità dell'opera;

Dato Atto che con nota in atti prot. 17825 del 17/07/2024, la Direzione dei lavori, in esecuzione alle direttive del RUP, ha trasmesso la variante tecnica in assestamento contabile ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lett. c), che non altera la natura generale del contratto, rimanendo nell'ambito delle somme finanziate, e costituita dai seguenti elaborati:

1. *Elaborati Grafici*
   a) *Planimetria di intervento (Rete fognaria);*
   b) *Schema distanze pozzetti e lunghezza tubazione (Rete fognaria);*
   c) *Particolare pozzetto di ispezione e sezioni scavo e ripristino (Rete fognaria)*
2. *Elaborati Economici*
   d) *Relazione tecnica;*
   e) *Elenco nuovi prezzi;*
   f) *Computo metrico estimativo;*
   g) *Quadro di raffronto;*
   h) *Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;*
   i) *Quadro Economico;*

Detta perizia di variante si è resa necessaria, per due ordini di motivi, in parte per cause impreviste ed imprevedibili, ed in parte per procedere ad un "assestamento" delle quantità inizialmente previste relativamente alla esecuzione dei lavori originari.

Dagli atti della variante in corso d'opera predisposta si evince che i lavori da eseguirsi, non eccedono l'importo originario del contratto in virtù delle economie predisposte con il taglio di lavorazioni non necessarie alla funzionalità dell'opera;

L'importo complessivo della variante proposta ammonta ad € 105.750,67, dei quali € 54.403,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 0,60866% comprensivi di € 5.633,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 19.602,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 31.744,97 di economie progettuali, cosi come meglio evidenziato quadro tecnico economico di variante di seguito riportato:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento
Copia estratta dal sito web

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo complessivo lavori		**€ 54.702,35**
a detrarre oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori		€ 5.633,41
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 49.068,94**
A dedurre il ribasso d'asta del 0,60866%		€ 298,66
Importo lavori al netto		**€ 48.770,28**
Oneri della sicurezza		€ 5.633,41
Importo contrattuale dei lavori al netto del ribasso d'asta		**€ 54.403,69**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.440,37	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	7.344,74	
- Imprevisti 5%	0,00	
- Espropriazioni e/o accordi bonari, frazionamenti etc;	0,00	
- Oneri di conferimento in discarica e caratterizzazione	623,34	
- Contributo ANAC	35,00	
- Prove di laboratorio accert. classe di resistenza rocce	382,25	
Totale somme a disposizione amministrazione	**19.602,01**	**19.602,01**
Economie progettuali		**31.744,97**
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		**€ 105.750,67**

Vista la relazione del RUP sull'ammissibilità della variante in argomento redatta in data 01.08.2024 (in atti al prot. n. 19123), che viene allegata alla presente;

Visti

- il D.Lgs.n. 36/2023;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale, 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PIAO;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

DI FARE PROPRIA ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

DI APPROVARE in linea amministrativa la Perizia tecnica e assestamento contabile in corso d'opera senza incremento del costo complessivo dell'opera relativa ai lavori di *"Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona"* secondo il quadro tecnico economico che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo complessivo lavori	**€**	**54.702,35**
a detrarre oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	5.633,41
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€**	**49.068,94**
A dedurre il ribasso d'asta del 0,60866%	€	298,66

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Importo lavori al netto		€	48.770,28
Oneri della sicurezza		€	5.633,41
Importo contrattuale dei lavori depurato dal ribasso d'asta		€	**54.403,69**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.440,37	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	7.344,74	
- Imprevisti 5%	0,00	
- Espropriazioni e/o accordi bonari, frazionamenti etc;	0,00	
- Oneri di conferimento in discarica e caratterizzazione	623,34	
- Contributo ANAC	35,00	
- Prove di laboratorio accert. classe di resistenza rocce	382,25	
Totale somme a disposizione amministrazione	**19.602,01**	**19.602,01**
Economie progettuali		**31.744,97**
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		**€ 105.750,67**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per i lavori in argomento trova copertura finanziaria al cap. 12520/10 UEB 01.05.2.202 impegno 622/22 per € 4.840,44 - impegno 1793/22 per € 55.159,56 - impegno 674/23 per € 9.093,49 - impegno 1071/23 per € 36.657,18;

DI DEMANDARE al RUP le comunicazioni di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023 e ogni altro onere pubblicitario;

DI RENDERE, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19278/2024 del 01-08-2024
Doc. Firmato Digitalmente - Copia del Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

Al Responsabile dell'6° Settore Lavori Pubblici
SEDE

Al Direttore dei Lavori
Geom. Luigi Giovanni Galluzzo
PEC: luigigiovanni.galluzzo@geopec.it

OGGETTO: " Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona ";

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE.
(Art. 120, D.Lgs. n. 36/2023)

VARIANTE TECNICA E ASSESTAMENTO CONTABILE IN CORSO D'OPERA
CUP: I62E22000060004 Contratto d'appalto RdO n° 3723622 stipulato in data 03/11/2023.

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, nominato Responsabile del procedimento con disposizione prot. 18819 dell'01.08.2022 dei lavori in oggetto indicato,

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 69 del 19.05.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori per il "Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona" per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 36.200,00 per lavori ed € 23.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'geom. Sergio Miccichè;
- con Determinazione Dirigenziale N. 137 del 01.07.2022 R.U.D. n° 645 del 01.07.2022 sono stati affidati i servizi di progettazione esecutiva al Professionista ing. Vincenzo Attardo, con sede ad Aragona in via Salvatore La Rosa n. 254, P.I. [redacted] per la somma complessiva € 3.690,00 di cui € 147,60 per CNPAIA e € 844,27 per iva 22% che trova copertura finanziaria al cap. 12520/10 U.E.B. 01.05.2.202 – imp. di spesa n° 622 del 06.06.2022– Annualità 2022;
- il progettista ha trasmesso in data 31.03.2023 prot. 7417 il progetto esecutivo per i lavori "Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona";
- in data 17.04.2023 con prot. 8402 è stato validato il progetto esecutivo avente importo complessivo pari a € 105.750,67 dei quali € 54.721,81 per lavori comprensivi di € 5.326,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 51.028,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n°33 del 18.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, ammontante in € 105.750,67, prenotando l'ulteriore somma di 45.750,67 (prenotazione di spesa

copia estratta dal sito web

n° 21 del 18.04.2023) necessaria all'intera copertura finanziaria dell'opera determinando il quadro tecnico economico di spesa sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**€ 49.395,65**
Oneri speciali di sicurezza		€ 5.326,16
Importo complessivo lavori		**€ 54.721,81**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.472,18	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	9.093,49	
- Imprevisti 5%	2.686,88	
- Espropriazioni e\o accordi bonari, frazionamenti etc;	25.000,00	
- Oneri di conferimento in discarica e analisi di caratterizzazione,	3.000,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	51.028,86	51.028,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€ 105.750,67**

- con Determinazione Dirigenziale n° Rep. n° 135 del 25.09.2023 R.U.D. N° 809 del 25.09.2023 venivano affidati all'Impresa Lo Presti Alessandro con sede in Via Roma n. 111 - 92021 Aragona (AG) - P. IVA [redacted] per un importo contrattuale pari a € 54.421,16 determinando il quadro tecnico economico post gara di sequito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

Importo complessivo lavori	**€ 54.721,81**
a detrarre oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 5.326,16
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€ 49.395,65**
A dedurre il ribasso d'asta del 0,60866%	€ 300,65
Importo lavori al netto	**€ 49.095,00**
Oneri della sicurezza	€ 5.326,16
Importo coontrattuale dei lavori depurato dal ribasso d'asta	**€ 54.421,16**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.442,11	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	9.093,49	
- Imprevisti 5%	2.686,88	
- Espropriazioni e\o accordi bonari, frazionamenti etc;	25.000,00	
- Oneri di conferimento in discarica,	3.000,00	
Totale somme a disposizione amministrazione	**50.998,79**	**50.998,79**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Partenza N. 19123/2024 del 01-08-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Prot. Partenza N. 19123/2024 del 01-08-2024
Allegato 5
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Economie di gara per ribasso d'asta + IVA sul ribasso	**330,72**
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	**€ 105.750,67**

- con Determina Dirigenziale n. 59 del 29/05/2023 – R.U.D. n° 461 del 29/05/2023 è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al geom. Galluzzo Luigi Giovanni;
- con nota prot. 22240 del 26.09.2023 il RUP, nelle more delle verifiche ai sensi degli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023 all'operatore economico affidatario, autorizzava la direzione dei lavori a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del comma 9 dell'art. 03 dell'allegato II:14 del D.lgs. 36/2023;
- con verbale di consegna in via d'urgenza del 28/09/2023 venivano consegnati i lavori in epigrafe fissando quale termine per l'ultimatimazione dei lavori entro 27/11/2023;
- con nota pec del 18/10/2023 l'impresa comunicava il concreto inizio dei lavori accertato in pari data con apposita dichiarazione della Direzione dei lavori;
- in data 03/11/2023 effettuale le verifica ai sensi degli artt. 94-98 veniva stipulata la RDO n.3723622;
- riscontrata una circostanza imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice derivante al rinvenimento di un banco di roccia compatto (imprevisto geologico) si è provveduto in data 19/10/2023 al prelivo di campioni da inviare in laboratorio autorizzato per le verifica a resistenza a compressione di carote di roccia;
- esaminata la certificazione n° 32275 del 30/10/2023 trasmessa dal Laboratorio RTA di Agrigento i lavori sono stati sospensi in data 10/11/2023 per la predisposizione di una variante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 27192 del 16/11/2023, il Direttore dei lavori chiedeva formale autorizzazione per la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.\Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 27312 del 17/11/2023, lo scrivente ha autorizzato la Direzione dei lavori a redigere una Perizia di variante e suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 7198 del 18/03/2024 la Direzione dei lavori trasmetteva la perizia di variante e suppletiva;
- con nota prot. 11113 del 30/04/2024 si richiedeva all D.L. di effettuare delle correzioni relative alla redazione della variante in corso d'opera sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) e commi 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. 17388 del 12/07/2024, veniva richiesto di ridimensionare l'importo in variazione eliminando ogni lavorazione non strettamente necessaria alla funzionalità dell'opera (binder e strato di usura del manto stradale, cls ecc.) in quanto la maggiorazione eccede il quinto d'obbligo ed ai sensi del comma 9 la stazione appaltante non puòa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

Dato Atto che con nota in atti prot. 17825 del 17/07/2024, la Direzione dei lavori, in esecuzione alle direttive sopra disposte, ha trasmesso una i variante tecnica in assestamento contabile ai sensi del

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Partenza N. 19123/2024 del 01-08-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

copia estratta dal sito web

D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 1 lett. c), che non altera la natura generale del contratto, rimanente nell'ambito delle somme finanziate, motivata da esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto ed è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione costituita dagli elaborati che di seguito si elencano:

1. Elaborati Grafici
   a) Planimetria di intervento (Rete fognaria);
   b) Schema distanze pozzetti e lunghezza tubzione (Rete fognaria);
   c) Particolare pozzetto di ispezione e sezioni scavo e ri dipristino (Rete fognaria)
2. Elaborati Economici
   d) Relazione tecnica;
   e) Elenco nuovi prezzi;
   f) Computo metrico estimativo;
   g) Quadro di raffronto;
   h) Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
   i) Quadro Economico;

Detta perizia di variante resasi necessaria per cause impreviste ed imprevedibili accertando nei modi stabiliti dal comma 1, lett. c) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 per le quali si è resa necassaria la variante:

- durante la fase di scavo si è riscontrata la presenza di banchi di roccia continua e compatta (imprevisto geologica) pèr i quali questa DL ha provveduto a prelevare i necessari campioni di roccia e inviarli al laboratorio autorizzato per l'accertamento della classe di resistenza allo schiacciamento per l'applicazione del prezzo di prezziario corrispondente;
- la presenza dei sottoservizi presenti nella sede stradale hanno condizionato le quote di imposta delle tubazioni della rete fognaria, in particolar modo negli attraversamenti trasversali;
- deviare la parte finale del tracciato verso monte per evitando di estirpare alberi da frutto accettando la richiesta dei proprietari degli appezzamenti interessati che non ha comportato nessun onere aggiuntivo

Dagli atti della variante in corso d'opera predisposta si evince che i lavori da eseguirsi, non eccedono l'importo originario del contratto in virtù delle economie predisposte con il taglio di lavorazioni non necessarie alla funzionalità dell'opera;

L'importo complessivo della variante proposta ammonta ad € 105.750,67, dei quali € 54.403,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 0,60866% comprensivi di € 5.633,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 19.602,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 31.744,97 di economie progettuali, cosi come meglio evidenziato quadro tecnico economico di variante di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Importo complessivo lavori	**€**	**54.702,35**
a detrarre oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	5.633,41
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€**	**49.068,94**
A dedurre il ribasso d'asta del 0,60866%	€	298,66

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Protocollo Partenza N. 21233/2024 del 01-08-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Importo lavori al netto		**€ 48.770,28**
Oneri della sicurezza		€ 5.633,41
Importo coontrattuale dei lavori depurato dal ribasso d'asta		**€ 54.403,69**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

- Iva 10% sui lavori;	5.440,37	
- Incentivo RUP di all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	1.094,44	
- Competenze tecniche progettazione e CSP;	4.681,87	
- Competenze tecniche Direzione dei Lavori e CSE (IVA, CNPAIA compresi);	7.344,74	
- Imprevisti 5%	0,00	
- Espropriazioni e\o accordi bonari, frazionamenti etc;	0,00	
- Oneri di conferimento in discarica e caratterizzazione	623,34	
- Contributo ANAC	35,00	
- Prove di laboratorio accert. classe di resistenza rocce	382,25	
Totale somme a disposizione amministrazione	**19.602,01**	**19.602,01**
Economie progettuali		**31.744,97**
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		**€ 105.750,67**

Di seguito ed in modo sintetico si riportano le nuove lavorazioni previste in variante, mentre il dettaglio in più ed in meno rispetto al progetto originario si può riscontrare dagli allegati Computo metrico estimativo di perizia e dal Quadro comparativo di raffronto economico:

- Realizzazione di "Scavo di roccia lapidea";
- Eliminazione di alcune lavorazioni non necessarie alla funzionalità dell'opera.

Esaminata la necessità e le circostanze sopra evidenziate di far fronte ai problemi esposti dalla Direzione dei Lavori, costituenti matrice fondante della variante in parola, sviluppata per cause impreviste ed imprevedibili secondo la classificazione di cui dal comma 1, lett. c) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, e che tali variazioni introdotte in variante non comportano modifiche sostanziali al progetto originario e non modificano assolutamente la natura generale del contratto.

Dagli atti della variante in corso d'opera si evince che con i lavori da eseguirsi, che non eccedono l'importo originario del contratto e all'interno delle somme finanziate e disponibili.

Sentito il Direttore dei Lavori;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle variazioni proposte per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra menzionate;

ESPRIME

Un giudizio di AMMISSIBILITA' all'approvazione della **VARIANTE TECNICA E ASSESTAMENTO CONTABILE IN CORSO D'OPERA** per i lavori di "Prolungamento della rete fognaria al servizio degli abitanti della via G. Almirante, via P3, via P4, via P5, via P8 della C/da Palamenga nel Comune di Aragona", proposta dal Direttore dei Lavori.

copia estratta dal sito web

INVIA

La variante in argomento, congiuntamente alla presente relazione, all'organo competente per l'approvazione della medesima nel più breve termine possibile.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Aragona, 31.08.2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Angelo Buscemi)

Firmato digitalmente da:
BUSCEMI ANGELO
Firmato il 01/08/2024 12:34
Seriale Certificato: 985780
Valido dal 07/12/2021 al 07/12/202
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Partenza N. 19123/2024 del 01-08-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 6° Settore** *Arch. Filippo Curallo*

Parere di regolarità contabile
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 2° settore** Ragioneria Finanza - Entrate *Geom. Calogero Arangi*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Peddrino

L'ASSESSORE ANZIANO
Francesco Virone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE *IL SEGRETARIO GENERALE*

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 02-08-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19378/2024 del 06-08-2024
Allegato 5 - Copia Documento

copia estratta dal sito web