ARAGONA

6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 26 del 08.05.2025

R.U.D. n° 465 del 09.05.2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: Lavori di ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"***

"Impegno e Liquidazione SAL Bis- lavori" alla Ditta Geodesia S.R.L.
"Annullamento D.D. n°164 del 09.11.2023 RUD n° 971 del 13.11.2023"

CUP: I68E18000090006
CIG: 8951740988

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

copia estratto dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, allegata alla presente, con la quale si propone "*l'impegno e la liquidazione del SAL Bis lavori" alla* Ditta *Geodesia S.R.L. e l' "Annullamento della D.D. n°164 del 09.11.2023 RUD n° 971 del 13.11.2023"* per i Lavori di ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"*** ;

Dato atto che:
- il Comune di Aragona ha dichiarato, con D.C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l'11/06/2018, il dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione consiliare n. 49 del 29/09/2022, l'Ente ha provveduto ad approvare unicamente il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti la gestione dell'Ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria ovvero una gestione "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria";
- con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 ha approvato i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
- con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 ha approvato i rendiconti per gli esercizi
finanziari 2021-2022;

Visti:
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O.
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;
- l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";

Dato atto che con nota prot. n°11811 del 08.05.2025 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. **Di approvare** la proposta di Determinazione Dirigenziale del 08.05.2025, allegata alla presente, redatta dal Responsabile Unico di Procedimento;
2. **Di annullare** la Determinazione Dirigenziale n°164 del 09.11.2023 – RUD n° 971 del 13.11.2023;
3. **Di Impegnare** la somma di **€ 207.232,85** (EURO duecentosettemiladuecentotrentadue/85) al Cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203;
4. **Di liquidare** la somma suddetta alla Ditta Geodesia S.R.L, della sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 8	31.01.2024	Ditta Geodesia S.R.L	2758	31.01.2024	**€ 207.232,85**
				TOTALE	**€ 207.232,85**

Con la seguente modalità:

- € 188.393,50 alla Ditta Geodesia S.R.L, quale imponibile della superiore fattura;

- € 18.839,35 al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

5. **Di trasmettere** per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Fattura elettronica n° 08 del 31.01.2024;
- Durc On line, in corso di validità;
- Copia certificato n°1 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi dal 1° al 4° SAL lavori ;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;

6. **Di Pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on line dell'Amministrazione Trasparente – sezione opere pubbliche – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n°

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratto dal sito web

33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

7. **Di dare atto** che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell’originale depositato presso il 6° settore;

L’istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to ***Arch. Filippo Curallo***

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - ***Sviluppo economico e Lavori Pubblici***

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi" -***
CUP: I68E18000090006 - CIG: 8951740988
"Impegno e Liquidazione SAL Bis- lavori" alla Ditta Geodesia S.R.L.
"Annullamento D.D. n°164 del 09.11.2023 RUD n° 971 del 13.11.2023"

Il sottoscritto geom. Calogero Alongi Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto

Premesso che:
- Con Decreto del MIUR prot. N. 35226 del 16 agosto 2017 è stato emanato avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a valere sui fondi PON 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); L'avviso era volto a far fronte prioritariamente alle esigenze di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici pubblici;
- Questo Ente ha partecipato per l'adeguamento alla normativa sismica e l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Fontes Episcopi";
- Il progetto relativo ai ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"*** , redatto dall'ufficio, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 15/09/2021, per l'importo complessivo di **€ 2.375.000,00**;
- A seguito di espletamento della gara d'appalto, con Determinazione Dirigenziale N. 15 del 13.01.2022 R.U.D. n° 69 del 19.01.2022 sono stati aggiudicati i lavori suddetti alla Ditta Geodesia S.R.L, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85;

Dato atto che:
- **Con** D.D. n.48 del 16.03.2022 -R.U.D. 306 del 23.03.2022 sono stati aggiudicati in via Definitiva i lavori di ***"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"*** alla Ditta Geodesia S.R.L, sopra specificata , che ha offerto il ribasso del 30,148%, sull'importo soggetto a ribasso pari ad **€1.765.600,00** per un importo netto contrattuale pari ad **€ 1.287.706,91** compreso **€ 54.400,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari ad **€ 128.770,69** e quindi per un totale di **€ 1.416.477,60**;
- In data 09 Maggio 2022 è stato stipulato il contratto Rep. n° 10125 registrato ad Agrigento Serie: IT Numero: 2708 del 16.05.2022 con la Ditta Geodesia S.R.L , sopra specificata;
- Per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di *"Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi"* **,** è stata attivata una procedura sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) mediante R.D.O;
- Con D.D. n° 204 del 26.09.2022 R.U.D. n° 868 del 28.09.2022, i servizi di che trattasi sono stati affidati, la Soc. EIDOS CONSULTING SRL, con sede ad Agrigento via Atenea n° 123, con offerta pari ad € 104.921,04, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 4.196,84 oltre IVA al 22% pari ad € 24.005,93, quindi per complessivi € **133.123,81**;
- In data 19.10.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori;

Considerato che:
- Con verbale del 09.11.2022, agli atti di questo Ente con prot. n°27101 del 10.11.2022, è stato accertato, da parte del D.L., l'effettivo inizio dei lavori, avvenuto in data 08.11.2022;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 265 del 14.12.2022- R.U.D.1135 del 15.12.2022, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stata liquidata l'anticipazione del 30% dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 02.12.2022 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 424.943,28 (EURO quattrocentoventiquattromilanovecento quarantatre/28) Iva 10% inclusa;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

- Con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 20.03.2023- R.U.D. 275 del 23.03.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stata liquidato il I° SAL dei lavori, per un importo di € 216.089,84 (EURO duecentosedicimilaottantanove/84) Iva 10% inclusa;
- Con Determinazione Dirigenziale n°74 del 19.06.2023 R.U.D. n°526 del 21.06.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stato liquidato il II° SAL dei lavori, per un importo di **€ 330.990,99** (EURO treccentotrentamilanovecentonovanta/99) Iva 10% inclusa;
- Con Determinazione Dirigenziale n°133 del 18.09.2023 R.U.D. n°797 del 21.09.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stato liquidato il III° SAL dei lavori, per un importo di **€ 207.545,67** (EURO duecentosettemilacinquecento quarantacinque/67) Iva 10% inclusa;
- Con Determinazione Dirigenziale n°175 del 30.11.2023 R.U.D. n°1029 del 01.12.2023, all'Impresa Geodesia s.r.l. è stato liquidato il IV° SAL dei lavori, per un importo di **€ 294.801,60** (EURO Duecentonovantaquattromilaottocentouno/60) Iva 10% inclusa;

Tenuto conto che **a**i sensi dell'art. 26 , comma 6 bis del D.L. 50/2022 (inserito dall'art. 1 comma 458, della Legge 29.12.2022, n°197, Legge di bilancio 2023) all'impresa aggiudicatrice dei lavori di che trattasi, **Geodesia s.r.l.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85, P.I. 01654040854, spetta la corresponsione della compensazione dei prezzi;

Dato atto che :

- con nota prot. n°10144 del 31.10.2023 (agli atti con prot. n° 25612 del 31.10.2023), il DRT ha richiesto la trasmissione della Documentazione Tecnica ed amministrativa relativa ai SAL BIS;
- Con Determinazione Dirigenziale n°164 del 09.11.2023 – RUD n° 971 del 13.11.2023 è stato predisposto l'impegno e la liquidazione dei SAL BIS 1°, 2° e 3°;
- con nota prot. n°27817 del 23.11.2023 è stata trasmessa tutta la documentazione richiesta con la nota sopracitata (prot. n°10144 del 31.10.2023);
- con nota prot. n°3582 del 11.01.2024 (agli atti con prot. n° 914 del 11.01.2024) il DRT ha richiesto, tra l'altro, di rimodulare i SAL BIS conteggiando le lavorazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento;
- con nota agli atti prot. n°1969 del 23.01.2024 il Direttore dei lavori, in sostituzione dei SAL BIS 1°, 2° e 3°, ha trasmesso un unico SAL BIS , con relativo certificato, inerenti tutte le lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento;
- con nota prot. n° 5760 del 05.03.2025, è stato trasmesso - all'Assessorato di riferimento – il SAL BIS UNICO di di **€207.232,85** (EURO duecentosettemiladuecentotrentadue/85) iva 10% inclusa ;
- con nota prot. n° 1919 del 05.03.2025 (pervenuta per conoscenza a Questo Ente con prot. n°5890 del 06.03.2025) l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha chiesto supporto al DRT per la liquidazione del SAL BIS UNICO di **€ 207.232,85** (EURO duecentosettemiladuecentotrentadue/85) iva 10% inclusa ;
- con nota prot. n°40884 del 27.03.2025 (agli atti con prot. n°8057 del 27.03.2025) il DRT, nulla ha osservato sul Certificato BIS trasmesso;

Tenuto conto di:

- procedere all'annullamento della Determinazione Dirigenziale n°164 del 09.11.2023 – RUD n° 971 del 13.11.2023, poichè riferita all'impegno ed alla liquidazione dei SAL BIS 1°, 2° e 3°;
- provvedere all'impegno ed alla liquidazione di € 207.232,85 relativamente al SAL BIS unico per i lavori di "Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi" nel comune di Aragona (AG), alla Ditta Geodesia S.R.L;
- Questa stazione appaltante ha acquisito, tramite piattaforma dedicata (DURC on line), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per l'Impresa appaltatrice Geodesia s.r.l. - protocollo INAIL n°47367110 - risultato regolare;

Visti:

- Il certificato n.1 SAL BIS di pagamento, relativo alla compensazione dei prezzi dal I° al 4° SAL ;
- la fattura n° 08 del 31.01.2024 di **€ 207.232,85** iva compresa, acquisita agli atti con prot. n° 2758 del 31.01.2024, emessa dall'Impresa **Geodesia s.r.l.** con sede in Vallelunga Pratameno (CL), Via Nazionale n°85, P.I. 01654040854, con la quale si chiede il pagamento della compensazione dei prezzi, dei lavori dal 1° al 4° SAL;
- il Certificato di regolarità contributiva (DURC), regolare, valido fino al 14.05.2025;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;
- Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto alla Ditta Geodesia S.R.L, sopra generalizzata;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€ 207.232,85** (Euro Duecentosettemiladuecentotrentadue/85) comprensiva di IVA al 10% e che la stessa trova copertura finanziaria al Cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

PROPONE

1. **Di Richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di annullare** la Determinazione Dirigenziale n°164 del 09.11.2023 – RUD n° 971 del 13.11.2023;
3. **Di Impegnare** la somma di **€ 207.232,85** (EURO duecentosettemiladuecentotrentadue/85) al Cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203;
4. **Di liquidare** la somma suddetta alla Ditta Geodesia S.R.L, riferita alla sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 8	31.01.2024	Ditta Geodesia S.R.L.	2758	31.01.2024	**€ 207.232,85**
				TOTALE	**€ 207.232,85**

Con la seguente modalità:

- € 188.393,50 alla Ditta Geodesia S.R.L, quale imponibile della superiore fattura;
- € 18.839,35 al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

5. Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n° 08 del 31.01.2024;
- Durc On line, in corso di validità;
- Copia certificato n°1 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi dal 1° al 4° SAL lavori ;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;

L'Istruttore Amministrativo
F.to *Maria Concetta Clemenza*

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to *Geom. Calogero Alongi*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, come previsto dalla vigente normativa, il VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 12750/0 UEB 08.01.2.203**;**

Impegno di spesa n. 557 del 08.05.2025

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12071/2025 del 12-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web