# ARAGONA

**6° SETTORE**
**SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI**

**COMUNE DI ARAGONA**

Determinazione Dirigenziale

**N. 51 del 22.08.2025**

**R.U.D. 755 del 25.08.2025**

**Oggetto**: Approvazione schema atto di sottomissione e estensione del contratto del servizio di D.L., CSE e collaudo relativo ai "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"

**CUP: I67I19000030002**
**CIG: 937418917C**

***Il Responsabile del Settore***
***F.to Arch. Filippo Curallo***

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista la** Proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 20176 del 12.08.2025, allegata alla presente, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone l'Approvazione schema atto di sottomissione e estensione del contratto del servizio di D.L., CSE e collaudo relativo ai "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"

**Dato atto che:**

-Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;

- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");

-con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

-con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;

**Visti:**

il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

Il vigente statuto comunale;

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20832/2025 del 26-08-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L'O.R.EE.LL.;
Il vigente regolamento di contabilità;
Il P.I.A.O;
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
**Attestato** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

*Per tutto quanto in narrativa evidenziato,ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,*

**DETERMINA**

**Di approvare:**

- la Proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 20176 del 12.08.2025, allegata alla presente redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;
- lo "schema atto di sottomissione compenso professionista";

**Di autorizzare** la sottoscrizione e registrazione dell'atto di sottomissione da parte del RUP geom. Angelo Buscemi e del professionista incaricato;

**Di estendere** il contratto dell'Arch. Carmelo Graziano per i servizi di D.L., CSE e collaudo relativo ai Lavori di che trattasi con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 21.11.2022 RUD 1040 del 24.11.2022 di € 3.118,54 fissando il nuovo importo contrattuale in € 50.172,83 comprensivo di oneri oltre IVA al 22% pari a € 11.038,02 per una spesa complessiva di € 61.210,85;

**Di imputare** la somma necessaria, pari a € 3.804,62 al capitolo 12650/10 UEB 08.01.2.203 impegno di spesa n. 903/2024;

**Di attestare,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

**Di dare atto** infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

**Il Responsabile del 6° Settore**
**F.to Arch. Filippo Curallo**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20832/2025 del 26-08-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

*Protocollo a margine*

# Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento
# PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO**: Approvazione schema atto di sottomissione e estensione del contratto del servizio di D.L., CSE e collaudo relativo ai *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*- ***C.U.P. I67I19000030002*** **C.I.G. 937418917C**

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, nominato con disposizione di servizio prot n.28933 del 19.12.2023;

**Premesso che:**

con D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il progetto esecutivo è stato ammesso a finanziamento per € 800.000,00;

a seguito di espletamento della gara d'appalto, i lavori sono stati affidati alla ditta Salamone Raimondo con determinazione dirigenziale n. 71 del 06/04/2022 – RUD n. 487 del 19/05/2022;

con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 21.11.2022 RUD 1040 del 24.11.2022 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Direzione dei Lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza, all'Arch. Carmelo Graziano, per un importo contrattuale netto di € 47.054,29, compresa Inarcassa, oltre IVA al 22%;

in data 01.12.2022 è stato stipulato il disciplinare d'incarico tra la Stazione Appaltante e il professionista in atti prot. n. 29453 del 02.12.2022 con indicazioni delle prestazioni da svolgere per l'incarico sopra citato;

a seguito di formale richiesta effettuata dalla D.L. e successivamente autorizzata dal R.U.P., con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 01.09.2023 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera e nel quadro economico di spesa sono stati previsti i compensi per la redazione della stessa;

con Decreto n. 2758 del 16.10.2023 dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico di variante;

con prot. n. 18731 del 23.07.2025 sono stati trasmessi dalla D.L. gli Atti di Assestamento e contabilità finale nel quale sono contenuti gli elaborati, n.8 "Compenso professionale aggiornato per redazione perizia di variante n. 1 e assestamento e contabilità finale", n. 9 "schema Atto di sottomissione compenso professionista";

**Dato Atto che**

dagli elaborati sopra menzionati si evidenzia la variazione contrattuale del compenso spettante per i servizi di ingegneria e architettura per la D.L., C.S.E.e collaudo;

l'importo del compenso di variante, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, al netto del ribasso d'asta del 6,052%, risulta pari a € 50.172,83 per un incremento di € 3.118,54, comprensivi di oneri previdenziali oltre IVA al 22% come meglio descritto nell'elaborato n.9 "Schema Atto di



COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20832/2025 del 26-08-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Sottomissione Compenso Professionista";

**Tenuto Conto** di quanto sopra espresso risulta necessario estendere il contratto affidato con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 21.11.2022 RUD 1040 del 24.11.2022 di € 3.118,54 fissando il nuovo importo contrattuale in € 50.172,83 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA al 22% pari a € 11.038,02 per una spesa complessiva di € 61.210.85;

**Pertanto** risulta necessario, per l'estensione del contratto di che trattasi, imputare l'ulteriore spesa di € 3.804,62 al capitolo 12650/1 0 UEB 08.01.2.203 impegno di spesa n° 903/2024;

**Visti**
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE";

il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed

*Per tutto quanto in narrativa evidenziato*

**PROPONE**

**di approvare** lo "schema atto di sottomissione compenso professionista", trasmesso dalla direzione lavori con nota prot. n. 18731 del 23.07.2025;

**di dare mandato** al Rup alla sottoscrizione e registrazione dell'atto di sottomissione per compenso professionale con l'accettazione del nuovo importo contrattuale dei servizi di che trattasi;

**di estendere** il contratto dell'Arch. Carmelo Graziano per i servizi di D.L., CSE e collaudo relativo ai lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo affidato con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 21.11.2022 RUD 1040 del 24.11.2022 di € 3.118,54 fissando il nuovo importo contrattuale in € 50.172,83 comprensivo di oneri previdenziali oltre IVA al 22% pari a € 11.038,02 per una spesa complessiva di € 61.210.85;

**di imputare** la somma necessaria, per l'estensione del contratto di che trattasi, pari a € 3.804,62 al capitolo 12650/1 0 UEB 08.01.2.203 impegno di spesa n° 903/2024.

***Il Responsabile Unico del Procedimento***
*Geom. Angelo Buscemi*

Firmato digitalmente da:
BUSCEMI ANGELO
Firmato il 12/08/2025 17:11
Seriale Certificato: 4055669
Valido dal 02/12/2024 al 02/12/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20832/2025 del 26-08-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

**Visto di regolarità contabile**

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 12650/10 UEB 08.01.2.203

impegno di spesa n. 903/2024

**Il Responsabile del 2° settore**
*F.to Geom. Calogero Alongi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20832/2025 del 26-08-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratto dal sito web