ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 62 del 15.09.2025

R.U.D. 833 del 17.09.2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo".

Liquidazione 9° SAL lavori all'impresa Salamone Raimondo

C.U.P: I67I19000030002
C.I.G: 9054969CCB

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 22038 del 09.09.2025, allegata alla presente, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone la liquidazione lavori 9° SAL all'impresa Salamone Raimondo per i "*Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo".*

Dato atto che:
-Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;
- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
-con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
-con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;

Visti:
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;

- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Dato atto che con nota prot. n. 20581 del 21.08.2025, questo Ufficio ha provveduto, ai sensi del regolamento di compensazione, a chiedere a tutti i settori se, a carico del destinatario del pagamento, risultino crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Ritenuto: che non risultano crediti a favore dell' Ente;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 22038 del 09.09.2025, allegata alla presente;

Di Liquidare la fattura n° 10 del 19.08.2025 la somma complessiva di € 73.229,81 (euro settantatremiladuecentoventinove/81), comprensiva di IVA al 10%, per il lavori relativi al 9° SAL, a tutto il 08.01.2025 con la seguente modalità:
- € 66.572,55 (euro sessantacinquemilacinquecentosettantadue/55) all'impresa Salamone Raimondo. Quale imponibile, della superiore fattura;
- € 6.657,26 (euro seimilaseicentocinquantasette/26) per IVA al 10% da versare all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che:
- la somma suddetta trova copertura finanziaria al Cap. 12650/10 UEB 08.01.2.203:
- quanto ad **€ 26.196,14** impegno 902/2024;
- quanto ad **€ 47.033,67**, impegno n°1272/2025;
- il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Stato di avanzamento n. 9
- Certificato di pagamento n. 9;
- Fattura n. 10 del 19.08.2025 emessa dall'impresa Salamone Raimondo;
- Durc regolare in corso di validità;
-Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"-* ***C.U.P. I67I19000030002*** **C.I.G. 9054969CCB**
Liquidazione 9° SAL lavori all'impresa Salamone Raimondo.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, nominato con disposizione di servizio prot n.28933 del 19.12.2023;

Premesso che:

Il Progetto per i *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* nel Comune di Aragona (AG) – CUP I67I19000030002 è rientrante negli "interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia" ed è incluso nell'allegato B di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.29/2017, per il finanziamento del quale sono state assegnate risorse dell'FSC 2014-2020 ;

Con D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*, per l'importo complessivo di € 800.000,00;

A seguito di espletamento della gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n.71 del 06.04.2022 - Rud n.487 del 19.05.2022, i lavori di *"Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* sono stati aggiudicati alla ditta Salamone Raimondo - con sede ad Aragona (AG), via Sandro Pertini n.73;

Dato atto che:

In data 18 ottobre 2022, con la ditta sopra specificata è stato stipulato il contratto Rep. n°10130, registrato ad Agrigento , serie: IT Numero 6010 del 21.10.2022;

Con nota prot. n° 28871del 28.11.2022 è stata autorizzata dal RUP, la consegna dei lavori avvenuta in data 30.11.2022 è stato redatto il verbale di concreto inizio lavori;

Con Determinazione Dirigenziale N° 260 del 13.12.2022- R.U.D.1114 del 13.12.2022, all'Impresa Salamone Raimondo è stata liquidata l'anticipazione del 30% dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 02.12.2021 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 174.524,38 (euro centosettantaquattromila cinquecentoventiquattro/38) comprensiva di oneri ed Iva;

Con Determinazione Dirigenziale n° 11 del 17.03.2023 R.U.D.269 del 17.03.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 1° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 26.01.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 42.207,20 (euro quarantadueduecentosette/20) comprensiva di oneri ed Iva;

Con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 05.05.2023 R.U.D. n° 403 del 10.05.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 2° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 31.03.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 51.776,98 (euro cinquantunomilasettecentosettantasei/98) comprensiva di oneri ed Iva;

Con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 22.08.2023 R.U.D. n° 715 del 23.08.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 3° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 31.03.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 57.151,58 (euro cinquantasettemilacetocinquantuno/58) comprensiva di oneri ed Iva;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Con deliberazione di giunta Comunale n.76 del 01.09.2023 è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera con le opportune rettifiche apportate dal Dipartimento I.M.T. -Servizio 5 - Politiche Urbane e Abitative;

Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 06.09.2023 R.U.D. n°762 del 11.04.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 4° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 24.07.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 36.287,42 (euro trentaseiduecentoottantasette/42) comprensiva di oneri ed Iva;

Con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 20.12.2023 R.U.D. n°1075 del 21.12.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 5° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 20.12.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 43.316,58 (euro quarantatremilatrecentosedici/58) comprensiva di oneri ed Iva;

Con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 23.05.2024 R.U.D. n°463 del 27.05.2024, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 6° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 08.04.2024 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 41.256,07 (euro quarantunomiladuecentocinquantasei/07) comprensiva di oneri ed Iva;

Con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 10.07.2024 R.U.D. n°597 del 15.07.2024, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 7° SAL lavori;

Con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 23.10.2024 R.U.D. n°849 del 23.10.2024, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato l'8° SAL lavori;

Con nota prot. n°18731 del 23.07.2025 la D.L. ha trasmesso gli atti di assestamento e contabilità finale, contenenti lo "schema 2° atto di sottomissione" con 14 nuovi prezzi che non comportano maggior onere a carico dell'amministrazione, necessari per la valutazione di opere a misura e a corpo.

Con D.D. n° 45 del 30.07.2025 R.U.D. n° 706 del 31.07.2025 per i *"Lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Madonna del Carmelo"*, è stato approvato "lo schema del 2° atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" ed il QTE FINALE;

Tenuto conto che in data 19.08.2025 Prot. n.20381 la Direzione Lavori ha trasmesso lo stato d'avanzamento n° 9 dal quale si evince che all'impresa esecutrice dei lavori di che trattasi, Salamone Raimondo vanta un credito esigibile di € 66.572,55 oltre iva al 10% pari a € 6.657,26 come attestato nel certificato di pagamento n° 9 del 12.08.2025, redatto dallo scrivente nella qualità di RUP e sottoscritto dalla D.L.;

Dato atto che con D.D. n° 54 del 02.09.2025 R.U.D. n° 777 del 02.09.2025 è stata impegnata la somma di €47.033,67, quale differenza tra l'importo netto contrattuale dei lavori a seguito perizia pari ad €628.781,59 e la somma già impegnata di € 581.747,92;

Visti:

l'allegata fattura n. 10 del 19.08.2025 per un totale di di **€ 73.229,81** (euro settantatremiladuecento ventinove/81) iva compresa, dell'Impresa Salamone Raimondo con sede in Aragona nella via Sandro Pertini n. 73, P.I. 01653730844, acquisita agli atti di questo Comune con Prot. n. 20432 del 19.08.2025 con la quale si chiede il pagamento del 9° SAL lavori;

Il certificato di pagamento n.9, relativo al 9° SAL per i lavori di *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* nel comune di Aragona (AG), di 66.572,55 oltre Iva al 10% pari ad € 6.657,26 rilasciato in data 12.08.2025;

Il Duric On Line, richiesto il 25.08.2025 numero protocollo INAIL n°49633666 scadenza validità 19.10.2025 da cui si rileva che l'Impresa appaltatrice Raimondo Salamone, risulta regolare nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relative a spesa prevista all'interno delle spese tecniche nel quadro economico di spesa;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all'Impresa Salamone Raimondo, sopra generalizzata;

Visti altresì:

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";

copia estratto dal sito web

il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

Di liquidare la somma complessiva di **€ 73.229,81** (euro settantatremiladuecentoventinove/81) comprensiva di iva al 10%, per i lavori relativi al 9° SAL , a tutto il 08.01.2025, relativamente alla sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 10	19.08.2025	Salamone Raimondo	20432	19.08.2025	€ 73.229,81

Con la seguente modalità:

- **€ 66.572,55** (euro sessantaseimilacinquecentosettantadue/55) all'impresa Salamone Raimondo, quale imponibile della superiore fattura;
- **€ 6.657,26** (euroseimilaseicentocinquantasette/26) per IVA al 10% da versare all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12650/10 UEB 08.01.2.103:

- quanto ad **€ 26.196,14** imp. 902/2024;
- quanto ad **€ 47.033,67** imp. 1272/2025;

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del procedimento
geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. **12650/10 UEB 08.01.2.203**

Quanto ad € 26.196,14 impegno di spesa n.902/2024;
Quanto ad € 47.033,67Impegno di spesa n. 1272/2025

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web