ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 63 del 15.09.2025

R.U.D. 834 del 17.09.2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Oggetto: "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo".

Liquidazione Direzione dei Lavori 9° SAL

C.U.P: I67I19000030002
C.I.G: 937418917C

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 21933 del 08.09.2025, allegata alla presente, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone la liquidazione Direzione dei Lavori 9° SAL per i "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo".

Dato atto che:
-Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;
- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
-con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
-con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;

Visti:
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;

- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Dato atto che con nota prot. n. 20751 del 25.08.2025, questo Ufficio ha provveduto, ai sensi del regolamento di compensazione, a chiedere a tutti i settori se, a carico del destinatario del pagamento, risultino crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Ritenuto: che non risultano crediti a favore dell' Ente;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 21933 del 08.09.2025, allegata alla presente;

Di Liquidare la fattura n° 3/PA del 26.08.2025 della somma complessiva di € 6.888,27 (euro seimilaottocentoottantotto/27), comprensiva di oneri ed IVA, al cap. 12650/10 – UEB 08.01.2.203, per la D.L. e C.S.E. relativa al 9°SAL a tutto il 08.01.2025, per il "Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo", come sotto specificato:
- € 5.802,48 all'Arch. Carmelo Graziano, quale imponibile della superiore fattura (inclusi oneri previdenziali INARCASSA al 4% pari ad € 217,16);
- € 1.085,79 per ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che:
- la somma di **€ 6.888,27** (euro seimilaottocentoottantotto/27), trova copertura finanziaria al D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 ed è inclusa al Cap. 12650/10 UEB 08.01.2.203:
- quanto ad **€ 3.083,65**, ex impegno n°625 del 07.06.2022, reimputato al n°903/24;
- quanto ad **€ 3.804,62**, impegno n°1239 del 2025
- il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:
- Parcella inerente al 9° SAL;
- Fattura n. 3/PA del 26.08.2025 emessa dall'Arch. Carmelo Graziano;
- Certificato Inarcassa di regolarità fiscale;
-Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 2 - Copia Documento
Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 08-09-2025
Documento Principale
Copia Conforme all'Originale

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - *Sviluppo economico e Lavori Pubblici*

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*- **C.U.P. I67I19000030002 *C.I.G. 937418917C***
Liquidazione Direzione dei Lavori 9° SAL

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, nominato con disposizione di servizio Prot. n° 28933 del 19.12.2023;

Premesso che con D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* nel Comune di Aragona per l'importo complessivo di € 800.000,00 ;

Considerato che:

-- Con Determina Dirigenziale n° 245 del 21.11.2022 – R.U.D. n°1040 del 24.11.2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti in: Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo di Aragona", allo STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE CARMELO GRAZIANO con sede a Sant'Angelo Muxaro, Piazza Umberto I°, 27 – P.I. 01730200845;*

Visto il disciplinare, con cui in data 01.12.2022 l'Amministrazione ha conferito al suddetto professionista, l'incarico per i servizi di che trattasi per i lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Madonna del Carmelo di Aragona (Agrigento)"- C.U.P. I67I19000030002 C.I.G. 937418917C, per l'importo di €45.244,51, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 1.809,78, oltre IVA al 22% pari ad € 10.351,94, quindi per complessivi € 57.406,23;

Considerato che:

- lo *STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE CARMELO GRAZIANO* ha trasmesso la parcella per D.L. e C.S.E. relativa al 9 ° SAL a tutto il 08.01.2025;

Tenuto conto che allo *STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE CARMELO GRAZIANO* spetta la liquidazione dell'importo di € 6.888,27 (euroseimilaottocentottantotto/27) comprensiva di oneri ed Iva;

Visti:

- la fattura n°3/PA del 26.08.2025 di **€ 6.888,27** (euroseimilaottocentottantotto/27) compresa IVA ed oneri previdenziali, emessa dall'Arch. Carmelo Graziano, con la quale si chiede la liquidazione dell'onorario spettante per l'attività espletata;
- il Certificato di regolarità contributiva richiesto all'INARCASSA il 02.09.2025 e pervenuto con prot. n°21444 del 02.09.2025, dalla quale si evince che l'Arch. Carmelo Graziano risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relative a spesa prevista all'interno delle spese tecniche nel quadro economico di spesa;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto allo *STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE* Arch. Carmelo Graziano , sopra generalizzato;

Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 08-09-2025
Allegato n.2 alla Copia Documento

Vista la D.D. n° 51 del 22.08.2025 R.U.D. n° 755 del 25.08.2025 ad oggetto " Approvazione schema atto di sottomissione e estensione del contratto del servizio di D.L., CSE e collaudo relativo ai "Lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Madonna del Carmelo", con la quale è stato approvato lo schema atto di sottomissione compenso professionista e sono state impegnate le somme necessarie;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad € 6.888,27 (euroseimilaottocentoottantotto/27) comprensiva di oneri previdenziali ed iva, trova copertura finanziaria sul capitolo 672472 del bilancio della Regione Siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003) ed è inclusa al **Cap. 12650/10 UEB 08.01.2.203 :**

- quanto ad € 3.083,65, ex impegno n°625 del 07.06.2022, reimputato al n°903/24;
- quanto ad € 3.804,62, impegno n°1239 del 2025 estensione contrattuale ;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che con nota prot. n°20751 del 25.08.2025 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se, rispettivamente, a carico dell'Arch. Carmelo Graziano risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

PROPONE

1. **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **Di Liquidare** la fattura n° 3/PA del 26.08.2025 della somma complessiva di € 6.888,27 (euroseimilaottocentoottantotto/27), comprensiva di oneri ed Iva, al cap. 12650/10 – UEB 08.01.2.203, per la D.L. e C.S.E. relativa al 9° SAL a tutto il 08.01.2025, per il *"Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*, come sotto specificato:
   - **€ 5.802,48** all'Arch. Carmelo Graziano, quale imponibile della superiore fattura (inclusi oneri previdenziali INARCASSA al 4% pari ad € 217,16);
   - **€ 1.085,79** per ritenuta d'acconto da versare all'Agenzia delle Entrate;
3. **Di dare atto che:**
   - la somma di **€ 6.888,27** (euroseimilaottocentoottantotto/27), trova copertura finanziaria al D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 ed è inclusa al Cap. 12650/10 UEB 08.01.2.203:
   - quanto ad **€ 3.083,65**, ex impegno n°625 del 07.06.2022, reimputato al n°903/24;
   - quanto ad **€ 3.804,62**, impegno n°1239 del 2025
   - **il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;**

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Angelo Buscemi

Copia estratto dal sito Web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. **12650/10 UEB 08.01.2.203**

Quanto ad € 3.083,54 ex Impegno di spesa n. 625 del 07.06.2025, reimputato al n. 903/24;
Quanto ad € 3.804,62 Impegno di spesa n. 1239/2025

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratto dal sito web