ARAGONA

6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 64 del 15.09.2025

R.U.D. n° 835 del 17.09.2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Oggetto: *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"- -*

"Impegno e Liquidazione compensazione dei prezzi – VIII° e IX° SAL Bis - lavori" alla Ditta Salamone Raimondo

CUP: I67I19000030002
CIG: 9054969CCB

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

copia estratto dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n° 22316 del 11.09.2025 allegata alla presente, con la quale si propone l'impegno e Liquidazione compensazione dei prezzi - VIII° e IX° SAL Bis - dei *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo;*

Dato atto che:

Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;

- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
- Con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
- Con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O.
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Dato atto che con nota prot. n.20581 del 21.08.2025, questo Ufficio ha provveduto, ai sensi del regolamento di compensazione, a chiedere a tutti i settori se, a carico del destinatario del pagamento, risultino crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Rilevato che non risultano crediti a favore dell'Ente;

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'impegno e liquidazione di quanto dovuto all'impresa SALAMONE RAIMONDO;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art.6 L.R. 7/2019 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto d'interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art.6 L.R. 7/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato,ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n° 22316 del 11.09.2025, allegata alla presente, redatta dal Responsabile Unico di Procedimento;

Di Impegnare la somma di **€ 29.966,46** (euro ventinovemilanovecentosessantasei/46) al Cap. 12650 UEB 08.01.2.103;

Di dare atto che la suddetta somma è inclusa nel Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n°45 del 30.07.2025 – RUD n°706 del 31.07.2025, ad oggetto "Approvazione schema del 2° atto di sottomissione, concordamento nuovi prezzi e QTE FINALE relativi ai *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*;

Di liquidare la somma complessiva di **€ 29.966,46** (euro ventinovemilanovecentosessantasei/46) comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Salamone Raimondo, relativamente alle sotto elencate fatture:

Fattura n.	Data fattura	Prot. Gen.	Data	Denominazione	Imponibile	IVA	Totale da corrispondere
FATT 27	29.07.2024	18761	29.07.2024	Ditta Salamone Raimondo	€ 15.262,26	€ 1.526,23	**€ 16.788,49**
FATT 11	19.08.2025	20433	19.08.2025	Ditta Salamone Raimondo	€ 11.979,97	€ 1.198,00	**€ 13.177,97**
				TOTALE	€ 27.242,23	€ 2.724,23	**€ 29.966,46**

Con la seguente modalità:

- **€ 27. 242,23** alla Ditta Salamone Raimondo, quale imponibile delle superiori fatture;

- **€ 2.724,23** al Comune di Aragona, quale IVA al 10% delle superiori fatture ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratto dal sito web

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n°27 del 29.07.2024 (VIII° SAL BIS);
- Fattura elettronica n°11 del 19.08.2025 (IX° SAL BIS);
- Copia certificato n°8 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi al VIII° SAL BIS lavori;
- Copia certificato n°9 SAL BIS, per il pagamento della compensazione dei prezzi al IX° SAL BIS lavori ;
- Durc On line, regolare ed in corso di validità, della Ditta Salamone Raimondo;
- **T**racciabilità dei flussi finanziari**;**

Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on line dell'Amministrazione Trasparente – sezione opere pubbliche – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n° 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Di dare atto che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to ***Arch. Filippo Curallo***

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - ***Sviluppo economico e Lavori Pubblici***

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"-* ***C.U.P. I67I19000030002*** **C.I.G. 9054969CCB**
"Impegno e Liquidazione compensazione dei prezzi – VIII° e IX° SAL Bis - lavori" alla Ditta Salamone Raimondo

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, , nominato con disposizione di servizio prot n.28933 del 19.12.2023;

Premesso che:

- Il Progetto per i *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* nel Comune di Aragona (AG) – CUP I67I19000030002 è rientrante negli "interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia" ed è incluso nell'allegato B di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.29/2017, per il finanziamento del quale sono state assegnate risorse dell'FSC 2014-2020 ;
- con D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei "*Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo*", per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- A seguito di espletamento della gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n.71 del 06/04/2022 - Rud n.487 del 19/05/2022, i lavori di *"Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* sono stati aggiudicati alla ditta Salamone Raimondo - con sede ad Aragona (AG), via Sandro Pertini n.73**;**
- In data 18 ottobre 2022, con la ditta sopra specificata è stato stipulato il contratto Rep. n°10130, registrato ad Agrigento , serie: IT Numero 6010 del 21.10.2022;
- Con nota prot. n° 28871del 28.11.2022 è stata autorizzata dal RUP, la consegna dei lavori;
- In data 30.11.2022 è stato redatto il verbale di concreto inizio lavori;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 260 del 13.12.2022- R.U.D.1114 del 13.12.2022, all'Impresa Salamone Raimondo è stata liquidata l'anticipazione del 30% dei lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 02.12.2021 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 174.524,38 (euro centosettantaquattromilacinquecentoventiquattro/38) comprensiva di oneri ed Iva;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 11 del 17.03.2023- R.U.D.269 del 17.03.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 1° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 26.01.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 42.207,20 (euro quarantadueduecentosette/20) comprensiva di oneri ed Iva;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 05.05.2023 R.U.D. n° 403 del 10.05.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 2° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 31.03.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 51.776,98 (euro cinquantunomilasettecentosettantasei/98) comprensiva di oneri ed Iva;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 22.08.2023 R.U.D. n° 715 del 23.08.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 3° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 31.03.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 57.151,58 (euro cinquantasettemilacetocinquantuno/58) comprensiva di oneri ed Iva;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato.3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

- Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 06.09.2023 R.U.D. n°762 del 11.04.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 4° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 24.07.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 36.287,42 (euro trentaseiduecentoottantasette/42) comprensiva di oneri ed Iva;

Preso atto della Perizia di Variante in corso d'opera con le opportune rettifiche apportate dal Dipartimento I.M.T. -Servizio 5 - Politiche Urbane e Abitative;

Considerato che:
- Con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 20.12.2023 R.U.D. n°1075 del 21.12.2023, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 5° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 20.12.2023 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 43.316,58 (Euro quarantatremilatrecentosedici/58) comprensiva di oneri ed Iva;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 23.05.2024 R.U.D. n°463 del 27.05.2024, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 6° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 08/04/2024 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 41.256,07 (Euro quarantunomiladuecentocinquantasei/07) comprensiva di oneri ed Iva;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 10.07.2024 R.U.D. n°597 del 15.07.2024, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 7° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 04.06.2024 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 54.739,20 (Euro cinquantaquattromilasettecentotrentanove/20) comprensiva di oneri ed Iva;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 23.10.2024 R.U.D. n°849 del 23.10.2024, all'Impresa Salamone Raimondo è stato liquidato il 8° SAL lavori, come previsto nel certificato di pagamento del 29.07.2024 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 51.148,47 (Euro cinquantunomilacentoquarantotto/47) comprensiva di oneri ed Iva;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n°45 del 30.07.2025 – RUD n°706 del 31.07.2025, per i *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* è stato approvato lo schema del 2° atto di sottomissione, concordamento nuovi prezzi e QTE FINALE;

Considerato che è stata determinata la liquidazione del 9° SAL lavori all'Impresa Salamone Raimondo , come previsto nel certificato di pagamento del 12.08.2025 a firma del RUP e del D.L. per un importo di € 73.229,81 (Euro settantatremiladuecentoventinove/81) comprensiva di oneri ed Iva; Il pagamento sarà richiesto all'Assessorato con relativo atto di spendibilità;

Tenuto conto che:
- Ai sensi dell'art. 26 , comma 6 bis del D.L. 50/2022 (inserito dall'art. 1 comma 458, della Legge 29.12.2022, n°197, Legge di bilancio 2023) all'impresa aggiudicatrice dei lavori di che trattasi, **Salamone Raimondo** con sede in Aragona (AG), Via Sandro Pertini n°73, P.I. 01653730844, spetta la corresponsione della compensazione dei prezzi - utilizzando le somme a disposizione e le "Economie" del Q.E.T. post gara :
    1. VIII° SAL BIS - sui lavori per l'importo complessivo di **€ 16.788,49**(euro sedicimilasettecentottantotto/49), come previsto nel certificato di pagamento n. 8 Bis del 25.07.2024 a firma del RUP e del D.L.;
    2. IX° SAL BIS - sui lavori per l'importo complessivo di **€ 13.177,97** (euro tredicimilacentosettantasette/97), come previsto nel certificato di pagamento n. 9 Bis del 12.08.2025 a firma del RUP e del D.L.;

Dato atto che:
- Questa stazione appaltante ha acquisito, tramite piattaforma dedicata (DURC on line), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per l'Impresa appaltatrice Salamone Raimondo risultato regolare fino al 19.10.2025;

- la complessiva somma di **€ 29.966,46** è inclusa nel Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n°45 del 30.07.2025 – RUD n°706 del 31.07.2025, sopra citata, ad oggetto "Approvazione schema del 2° atto di sottomissione, concordamento nuovi prezzi e QTE FINALE relativi ai *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Visti:

- Il certificato **n.8 SAL BIS** di pagamento, relativo alla compensazione dei prezzi al VIII° SAL ;
- la fattura n° 27 del 29.07.2024 di **€ 16.788,49** iva compresa, acquisita agli atti con prot. n. 18761 del 29.07.2024, emessa dall'Impresa **Salamone Raimondo** con sede in Aragona (AG), Via Sandro Pertini n°73, P.I. 01653730844, con la quale si chiede il pagamento della compensazione dei prezzi, dei lavori del VIII° SAL BIS;

- Il certificato **n.9 SAL BIS** di pagamento, relativo alla compensazione dei prezzi al IX° SAL ;
- la fattura n° 11 del 19.08.2025 di **€ 13.177,97** iva compresa, acquisita agli atti con prot. n. 20433 del 19.08.2025, emessa dall'Impresa **Salamone Raimondo** con sede in Aragona (AG), Via Sandro Pertini n°73, P.I. 01653730844, con la quale si chiede il pagamento della compensazione dei prezzi, dei lavori del IX° SAL BIS ;

- il Certificato di regolarità contributiva (DURC), regolare, valido fino al 19.10.2025;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relative a spesa prevista all'interno delle spese tecniche nel quadro economico di spesa;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all'Impresa Salamone Raimondo, sopra generalizzata;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che con nota prot. n°20581 del 21.08.2025 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Tenuto conto che occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione di **€ 29.966,46** per la compensazione dei prezzi (SAL BIS VIII° E IX°) per i *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* nel comune di Aragona (AG), alla Ditta Salamone Raimondo;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

PROPONE

Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di Impegnare la somma di **€ 29.966,46** (euro ventinovemilanovecentosessantase/46) al Cap. 12650 UEB 08.01.2.103;

Dare atto che la suddetta somma è inclusa nel Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale n°45 del 30.07.2025 – RUD n°706 del 31.07.2025, ad oggetto "Approvazione schema del 2° atto di sottomissione, concordamento nuovi prezzi e QTE FINALE relativi ai *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

Di liquidare la somma complessiva di **€ 29.966,46** (euro ventinovemilanovecentosessantase/46) comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Salamone Raimondo, delle sotto elencate fatture:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 27	29.07.2024	Ditta Salamone Raimondo	818761	29.07.2024	**€ 16.788,49**
FATT 11	19.08.2025	Ditta Salamone Raimondo	20433	19.08.2025	**€ 13.177,97**
					€ 29.966,46

Con la seguente modalità:

- **€ 27. 242,23** alla Ditta Salamone Raimondo, quale imponibile delle superiori fatture;
- **€ 2.724,23** al Comune di Aragona, quale IVA al 10% delle superiori fatture ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

L'Istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, come previsto dalla vigente normativa, il VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 12650/10 UEB 08.01.2.103**;**

Impegno di spesa n. 1332 del 15.09.2025

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22892/2025 del 18-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratto dal sito web