COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 115 DEL 27/10/2025

Oggetto: Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio. Approvazione degli Atti di Contabilità finale, del certificato di collaudo e svincolo delle cauzioni.
CUP: I63B10000340001

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 14,15 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	*PENDOLINO GIUSEPPE*	*SINDACO*	*P*
2	*VIRONE FRANCESCO*	*VICE SINDACO*	*A*
3	*VOLPE GIOACCHINO*	*ASSESSORE*	*P*
4	*GALLUZZO ANGELO*	*ASSESSORE*	*A*
5	*MARINO ROSSANA*	*ASSESSORE*	*P*
6	*MORREALE FRANCESCO MARIA*	*ASSESSORE*	*P*

Presenti: 04 *Assenti: 02*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 13 del 14.10.2025 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 6° Settore Arch. Calogero Antonio Gazzitano, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 13 del 14.10.2025 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO , LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 13 del 14.10.2025

R.G.P. n° 121 del 21/10/2025

Oggetto: *"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio".*

Approvazione degli Atti di Contabilità finale, del certificato di collaudo e svincolo delle cauzioni.

CUP: I63B10000340001

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

Il Rup
Geom. Angelo Buscemi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Proponente Arch. Calogero Antonio Gazzitano, Responsabile del 6° settore, legittimato per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. n. 10/1991 all'adozione della proposta deliberativa di cui in oggetto:

PREMESSO CHE:

Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, con decreto del 13.04.2018 ha stabilito l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai comuni posizionati dal n°01 al n°146 della graduatoria relativa all'attribuzione degli stessi;

- Il progetto relativo ai ***"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"***, è stato redatto dal sottoscritto arch. Filippo Curallo, dipendente di questo Ente;

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.04.2018 *"Assegnazione contributi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 853 anno 2018"*, tale progetto è risultato assegnatario di contributo ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 03.12.2018 per l'importo complessivo di €2.500.000,00;

Con Determina a contrarre n.101 del 10.12.2018 - R.U.D. 818 del 10.12.2018 a stata indetta la procedura di gara a mezzo Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement presso l'UREGA Sezione Territoriale di Agrigento;

Con D.D. n° 82 del 27.11.2019 R.U.D. n° 722 del 09.12.2019 sono stati aggiudicati in via Definitiva i *"lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"* al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l. con sede in Agrigento (AG) che ha offerto il ribasso del 41,2011%, sull'importo soggetto a ribasso pari ad €1.733.943,77 per un importo netto contrattuale pari ad €1.078.062,17 compreso € 58.522,31 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;

COMUNE DI ARAGONA - Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025 Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

In data 27 ottobre 2020 è stato stipulato il contratto Rep. n° 10063 registrato ad Agrigento Serie: IT Numero: 4728 del 30.10.2020 con il CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., sopra specificato;

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il **quadro economico** post gara, è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		
A) Lavori		
A1) Importo lordo lavori	**€ 1.792.466,08**	
A2) Oneri della sicurezza inclusi nella stima dei lavori		€ 15.468,22
A3) Importo lordo lavori al netto degli oneri sicurezza "A2" (A1-A2)	**€ 1.776.997,86**	
A4) Oneri della sicurezza non inclusi nella stima dei lavori (2,422855478% di A3)		€ 43.054,09
A5) Importo lordo lavori soggetti a ribasso d'asta al netto degli oneri sicurezza (A1-A2-A4)	**€ 1.733.943,77**	
A6) Importo del ribasso d'asta del 41,2011% (% di ribasso su A5)	€ 714.403,91	
A7) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza (A5-A6)		**€ 1.019.539,86**
A) Importo netto totale dei lavori inclusi gli oneri di cui sicurezza (A7+A2+A4)		**€ 1.078.062,17**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1a) Per competenze tecniche per la verifica della progettazione esecutiva comprensive di contributo integrativo	€ 14.690,31	
B1b) Per competenze tecniche per la direzione dei lavori, competenze geologiche in fase esecutiva e collaudi comprensive di contributo integrativo	€ 145.203,68	
B2) Per I.V.A. al 22% di (A+B1a+B1b)	€ 272.350,36	
B3) Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 35.849,32	
B4) Per imprevisti	€ 58.771,39	
B5) Assicurazione per la progettazione	€ 3.000,00	
B6) Caratterizzazione materiale da scavo	€ 1.000,00	
B7) Per pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	€ 13.500,00	
B8) Per prove ai sensi del D.M. del 14 settembre 2005 (Legge n. 1086/71) su calcestruzzi e acciai	€ 5.000,00	
B9) Per pareri e contributo ANAC	€ 1.000,00	
B) Sommano le somme a disposizione		**€ 550.365,06**
C) Importo complessivo (A+B)		**€ 1.628.427,23**
Economie (Ribasso d'asta 41,2011% e IVA sul ribasso d'asta)		**€ 871.572,77**
Importo del finanziamento		**€ 2.500.000,00**

In data 23/02/2021 è stata disposta la consegna dei lavori;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Con autorizzazione alla consegna dei lavori prot. n° 2124 del 27.01.2021 a firma del RUP geom. Sergio Micciché, la D.L. procedeva alla consegna dei lavori, eseguita in data 23.02.2021 giusto verbale in pari data, e in data 30.03.2021 venivano sospesi i lavori constatando nel frattempo il mancato e concreto dei lavori;

A seguito della nomina del geologo e la sostituzione dell'impresa designata all'esecuzione con nota prot. 2022 del 27.07.2022 il RUP disponeva la ripresa dei lavori avvenuta in data 01.08.2022;

Il RUP nel rispetto degli obblighi di comunicazione quanto agli adempienti sulla sicurezza, ha trasmesso con prot. 21060 del 06.09.2022 la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08, e la Direzione dei lavori in data 12.09.2022 ha verificato il concreto inizio dei lavori;

Considerate le interlocuzioni avvenute con la Direzione dei lavori e le aggiunte esigenze che hanno imposto alcune scelte compiute da apportare in variazione alla progettazione originale che discendono da fatti imprevedibili di cui si è dato riscontro nel corso dei sopralluoghi eseguiti, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. c) punti 1 e 2 e comma 2 lett. a) e b), la quale non altera la natura generale del contratto, rimanendo nell'ambito delle somme finanziate, che è stata motivata da esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto ed è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

Con nota in atti prot. n° 5322 del 27.02.2024, la Direzione dei lavori ha trasmesso una perizia di variante tecnica in assestamento contabile costituita dagli elaborati che di seguito si elencano:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Corografia
3. Studio di inserimento urbanistico
3.1 Stralcio P.R.G.
3.2 Stralcio catastale
4. Studio dei vincoli
4.1 Stralcio P.A.I.
4.2 Stralcio Piano paesaggistico
5. Planimetrie 5.1 Planimetria generale
5.2 Planimetria muro di sostegno
5.3 Planimetria regimentazione delle acque
5.4 Planimetria opere a verde 5.5 Planimetria opere in c.a.
5.6 Planimetria pavimentazioni
5.7 Planimetria riprofilature e risagomature scarpate
6. Profili longitudinali
7. Sezioni trasversali
7.1 Dalla sezione S1 alla sezione S8
7.2 Dalla sezione SS1 alla sezione SS12
8. Particolari costruttivi
8.1 Muro di sostegno
8.2 Sistemazione alveo
8.3 Trincea drenante
8.4 Regimentazione acque bianche
8.5 Sezioni corpo stradale 8.6 Cunette stradali e cordoli
8.7 Muretti di delimitazione
9. Disegni esecutivi opere in c.a.
10. Elaborati economici
10.1 Elenco prezzi
10.2 Analisi prezzi
10.3 Computo metrico estimativo
10.4 Determinazione corrispettivi servizi di ingegneria e architettura (DM 17/06/2016)
10.5 Quadro comparativo
10.6 Prospetto complessivo art. 26 D.Lgs. 50/2022 "Decreto aiuti"
10.7 Quadro economico di raffronto
11. Elaborati di sicurezza
11.1 Relazione generale PSC
11.2 Schede di sicurezza
11.3 Fascicolo dell'opera

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Area Governo del Territorio
copia estratta dal sito web

11.4 Cronoprogramma – Diagramma di Gantt
12. Piano di manutenzione
13. Computo dei ferri
14. Computo dei volumi movimenta di terra
Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1

Detta perizia di variante si è resa necessaria in parte per procedere ad un "assestamento" delle quantità inizialmente previste in progetto e per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal comma 1, lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per definire al meglio aspetti di dettaglio per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità inizialmente non previsti nella progettazione originaria.

Dagli atti di perizia verificati si evince che i lavori suppletivi da eseguirsi, non eccedenti il 5% dell'importo originario del contratto nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 lett. a) e b), e trovano copertura nelle economie e somme a disposizione stanziate all'interno dei finanziamenti.

L'importo complessivo della perizia proposta ammonta ad € 1.999.908,84, dei quali € 1.118.070,58 per lavori al netto del ribasso d'asta del 41,2011% comprensivi di € 62.550,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 881.838,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'economia complessiva attualmente accertata risulta di € 500.091,16 che sommata al costo complessivo di perizia su specificato determina l'importo del finanziamento assegnato di € 2.500.000,00 come meglio evidenziato quadro tecnico economico di perizia di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA		
A) Lavori		
A1) Importo lordo lavori	**€ 1.857.686,48**	
A2) Oneri della sicurezza inclusi nella stima dei lavori		€ 18.760,45
A3) Importo lordo lavori al netto degli oneri sicurezza "A2"	**€ 1.838.926,03**	
(A1-A2)		
A4) Oneri della sicurezza non inclusi nella stima dei lavori (2,66816169870628% di A3)		€ 43.789,74
A5) Importo lordo lavori soggetti a ribasso d'asta al netto degli oneri sicurezza (A1-A2-A4)	**€ 1.795.136,29**	
A6) Importo del ribasso d'asta del 41,2011% (% di ribasso su A5)	€ 739.615,90	
A7) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza (A5-A6)		**€ 1.055.520,39**
A) Importo netto totale dei lavori inclusi gli oneri di sicurezza (A7+A2+A4)		**€ 1.118.070,58**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1a) Per competenze tecniche per la verifica della progettazione esecutiva comprensive di contributo integrativo	€ 7.345,16	
B1b) Per competenze tecniche per la direzione dei lavori, competenze geologiche in fase esecutiva e collaudi comprensive di contributo integrativo	€ 145.751,20	
B2) Per I.V.A. al 22% di (A+B1a+B1b)	€ 259.275,52	
B3) Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 37.153,73	
B4) Per imprevisti	€ --	
B5) Assicurazione per la progettazione	2.672,65	
B6) Caratterizzazione materiale da scavo	€ --	
B7) Per pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	€ 2.200,00	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

B8) Per prove ai sensi del D.M. del 14 settembre 2005 (Legge n. 1086/71) su calcestruzzi e acciai	€ 5.903,58	
B9) Per pareri e contributo ANAC	€ 630,00	
B10) Accantonamento somme art. 26 D.Lgs. 50/2022 *"Decreto aiuti"*, IVA 22% compresa	€ 420.906,42	
B) Sommano le somme a disposizione		**€ 881.838,26**
C) Importo complessivo (A+B)		**€ 1.999.908,84**
Economie finali		**€ 500.091,16**
Importo del finanziamento		**€ 2.500.000,00**

Detta Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 27.05.2024 – R.U.D. n°462 del 27.05.2024;

DATO ATTO CHE :

Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, è stata autorizzata una proroga della durata di 50 giorni, è stata richiesta formalmente dall'Impresa mediante PEC in data 16 giugno 2023, con conseguente spostamento del termine ultimo al 14 agosto 2023.

Con certificato di ultimazione dei lavori si è accertato che i lavori sono stati ultimati in data 27/06/2024;

Il collaudo statico delle opere strutturali, eseguito dall'Ing. Giovanni Gentiluomo ha avuto esito positivo. Il certificato di collaudo emesso in data 21/02/2024, relativo alla pratica 103823, è stato vidimato ed acquisito dal sistema regionale Sismica Sicilia, con n° protocollo 20240014703 emesso con prot. 20240014706/N.060.100 del 21/02/2024.

VISTI gli atti di contabilità finale presentati dalla Direzione dei Lavori in data 28/11/2024 ed il seguente Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori il 28/11/2024, trasmesso con prot. n. 30060 del 29/11/2024, pari a **€ 1.118.023,13** da cui vanno dedotti i certificati d'acconto già emessi;

DATO ATTO, altresi che il collaudo tecnico amministrativo è stato affidato al Collaudatore Ing. Giovanni Gentiluomo n.1193 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, con D.D. n°163 del 09/11/2023 RUD n°970 del 13/11/2023;

VISTA la relazione e il certificato di Collaudo tecnico amministrativo emessi dal Collaudatore Ing. Giovanni Gentiluomo, in data 02/12/2024, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	**€.**	**1.795.058,81**	
A dedurre il ribasso d'asta del 41,2011%	**€.**	**739.583,98**	
Restano	**€.**	**1.055.474,83**	
Somme per la sicurezza	**€.**	**62.548,30**	
Importo totale dei lavori	**€.**	**1.118.023,13**	**€. 1.118.023,13**
B) A dedurre i pagamenti già erogati:			
1) Anticipazioni contrattuale del 20%	**€.**	**215.612,43**	
2) 1° certificato di pagamento in data 30/11/2022	**€.**	**366.738,07**	
3) 2° certificato di pagamento in data 07/07/2023	**€.**	**239.799,30**	
4) 3° ed ultimo certificato di pagamento in data 12/07/2024	**€.**	**290.283,21**	
Sommano	**€.**	**1.112.433,01**	**€. 1.112.433,01**
Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di:			**€. 5.590,12**

Euro 5.590,12 (cinquemilacinquecentonovanta/12) che possono essere corrisposte al CONSORZIO STABILE CONCORDIA a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

COMUNE DI ARAGONA Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025 Allegato 02_Copia documento
copia estratta dal sito web

Esaminati tutti gli atti contabili ed i pagamenti effettuati, facenti parte le somme a disposizione dell'Amministrazione, si è redatto il Quadro Tecnico Economico finale di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		
A) Lavori		
A1) Importo lordo lavori	**1 857 607,11 €**	
A2) Oneri della sicurezza inclusi nella stima dei lavori		18 760,45 €
A3) Importo lordo lavori al netto degli oneri sicurezza "A2" (A1-A2)	**1 838 846,66 €**	
A4) Oneri della sicurezza non inclusi nella stima dei lavori (2,66816169870628% di A3)		43 787,85 €
A5) Importo lordo lavori soggetti a ribasso d'asta al netto degli oneri sicurezza (A1-A2-A4)	**1 795 058,81 €**	
A6) Importo del ribasso d'asta del 41,2011% (% di ribasso su A5)	739 583,98 €	
A7) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza (A5-A6)		**1 055 474,83 €**
A) Importo netto totale dei lavori inclusi gli oneri di sicurezza (A7+A2+A4)		**1 118 023,13 €**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1a) Per competenze tecniche per la verifica della progettazione esecutiva comprensive di contributo integrativo	7 345,16 €	
B1b) Per competenze tecniche D.L. e CSE comprensive di contributo integrativo	110 857,45 €	
B1c) Per competenze geologiche comprensive di contributo integrativo	16 449,77 €	
B1d) Per competenze collaudo comprensive di contributo integrativo	29 243,68 €	
Sommano competenze tecniche (B1a+B1b+B1c+B1d)	**163 896,06 €**	
B2a) Per I.V.A. al 22% di A	245 965,09 €	
B2b) Per I.V.A. al 22% di B1a	1 615,94 €	
B2a) Per I.V.A. al 22% di B1b	16 724,75 €	
Sommano spese per I.V.A. al 22% di B2	**264 305,78 €**	
B3) Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (47% del 80% del 2%)	13 969,21 €	
B4) Per imprevisti	3 772,40 €	
B5) Assicurazione per la progettazione	2 672,65 €	
B6) Caratterizzazione materiale da scavo	- €	
B7) Per pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	1 803,16 €	
B8) Per prove ai sensi del D.M. del 14 settembre 2005 (Legge n. 1086/71) su calcestruzzi e acciai	5 903,58 €	
B9) Per pareri e contributo ANAC	630,00 €	
B10) Accantonamento somme art. 26 D.Lgs. 50/2022 *"Decreto aiuti"*, IVA 22% compresa	420 888,40 €	
B) Sommano le somme a disposizione		**877 841,24 €**
C) Importo complessivo (A+B)		**1 995 864,37 €**
Economie finali		**504 135,63 €**
Importo del finanziamento		**2 500 000,00 €**

VISTI

- il D.Lgs.n. 50/2016;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Regionale, 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

- il vigente regolamento di contabilità;
- il PIAO;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

DI FARE PROPRIA ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

Di APPROVARE:

- gli atti di Contabilità finale predisposti dalla Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Impresa e dal R.U.P.;

- gli atti del Certificato di COLLAUDO Tecnico Amministrativo predisposti dal Collaudatore e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal R.U.P.;

- il Quadro Tecnico Economico Finale, sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		
A) Lavori		
A1) Importo lordo lavori	**1 857 607,11 €**	
A2) Oneri della sicurezza inclusi nella stima dei lavori		18 760,45 €
A3) Importo lordo lavori al netto degli oneri sicurezza "A2" (A1-A2)	**1 838 846,66 €**	
A4) Oneri della sicurezza non inclusi nella stima dei lavori (2,66816169870628% di A3)		43 787,85 €
A5) Importo lordo lavori soggetti a ribasso d'asta al netto degli oneri sicurezza (A1-A2-A4)	**1 795 058,81 €**	
A6) Importo del ribasso d'asta del 41,2011% (% di ribasso su A5)	739 583,98 €	
A7) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza (A5-A6)		**1 055 474,83 €**
A) Importo netto totale dei lavori inclusi gli oneri di sicurezza (A7+A2+A4)		**1 118 023,13 €**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1a) Per competenze tecniche per la verifica della progettazione esecutiva comprensive di contributo integrativo	7 345,16 €	
B1b) Per competenze tecniche D.L. e CSE comprensive di contributo integrativo	110 857,45 €	
B1c) Per competenze geologiche comprensive di contributo integrativo	16 449,77 €	
B1d) Per competenze collaudo comprensive di contributo integrativo	29 243,68 €	
Sommano competenze tecniche (B1a+B1b+B1c+B1d)	**163 896,06 €**	
B2a) Per I.V.A. al 22% di A	245 965,09 €	
B2b) Per I.V.A. al 22% di B1a	1 615,94 €	
B2a) Per I.V.A. al 22% di B1b	16 724,75 €	
Sommano spese per I.V.A. al 22% di B2	**264 305,78 €**	
B3) Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (47% del 80% del 2%)	13 969,21 €	
B4) Per imprevisti	3 772,40 €	
B5) Assicurazione per la progettazione	2 672,65 €	
B6) Caratterizzazione materiale da scavo	- €	
B7) Per pubblicità di gara e commissioni giudicatrici	1 803,16 €	
B8) Per prove ai sensi del D.M. del 14 settembre 2005 (Legge n. 1086/71) su calcestruzzi e acciai	5 903,58 €	
B9) Per pareri e contributo ANAC	630,00 €	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento
copia estratta dal sito web

B10) Accantonamento somme art. 26 D.Lgs. 50/2022 *"Decreto aiuti"*, IVA 22% compresa	420 888,40 €	
B) Sommano le somme a disposizione		**877 841,24 €**
C) Importo complessivo (A+B)		**1 995 864,37 €**
Economie finali		**504 135,63 €**
Importo del finanziamento		**2 500 000,00 €**

DI DARE ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di €1.118.023,13 e che pertanto, tenuto conto degli acconti corrisposti per complessivi €. 1.112.433,01, al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l., con sede in Agrigento — Viale della Vittoria, n°85, risulta il credito definitivo di **€ 5.590,12** (diconsi euro cinquemilacinquecentonovanta/12) al netto dell' I.V.A. che possono essere corrisposte, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi e salvo l'approvazione del presente atto;

DI DARE ATTO altresì che nulla osta allo svincolo delle cauzioni definitive costituite da:

- polizza n. 11296/0000/3744 rilasciata dalla Liberty Mutual Insurance Europe SE -sede Milano;
- polizza n. 2020/25/6120664 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni – Agenzia di Agrigento;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134,comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 6° Settore** *Arch. Calogero Gazziano*

Parere di regolarità contabile
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 2° settore** Ragioneria Finanza - Entrate *Geom. Calogero Alongi*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Gioacchino Volpe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 27/10/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web