ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 78 **del 09.10.2025**

R.U.D. 919 **del** 14/10/2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25188/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: Proposta di estensione del contratto relativo ai "Servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per i *"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"; Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018*

CUP: I63B10000340001

CIG: 8458379B27

Il Responsabile del Settore
Arch. Filippo Curallo

copia estratto dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 24817 del 09.10.2025, allegata alla presente per fare parte integrante e sostanziale, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone l'estensione del contratto relativo ai "Servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" per i *"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"; Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018;*

Visti:
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Dato atto che:
-Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;
- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi

espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
-con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
-con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n.24817 del 09.10.2025, allegata alla presente;

Di estendere il contratto per i servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato con Determinazione Dirigenziale n°154 del 15.12.2020 – R.U.D. n°945 del 17.12.2020 di €20.394,62, fissando il nuovo importo contrattuale a € 110.857,45 comprensivi di oneri previdenziali per i "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"- Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018;

Di imputare l'ulteriore somma di € 20.394,62 necessaria per l'estensione del contratto di che trattasi al capitolo 12550/0 UEB 08.01.2.203, ex impegno n° 1136/2018 reimputato al n° 2161/2019;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno·N. 25188/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore "Sviluppo economico e lavori pubblici"

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: "Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"; *Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018-* . Proposta di estensione del contratto relativo ai "Servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"- CUP: I63B10000340001 – CIG: 8458379B27

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato in sostituzione Responsabile Unico del Procedimento con disposizione di servizio prot. 20976 del 05.09.2022;

Premesso:
- Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, con decreto del 13.04.2018 ha stabilito l'assegnazione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, fino a concorrenza delle risorse disponibili, ai comuni posizionati dal n°01 al n°146 della graduatoria relativa all'attribuzione degli stessi;
- Il progetto relativo ai ***"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"***, è stato redatto dall'arch. Filippo Curallo, dipendente di questo Ente;

- Tale progetto è risultato assegnatario di contributo ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 03.12.2018 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

Dato atto che:
- Con D.D. N° 82 del 27.11.2019 R.U.D. n° 722 del 09.12.2019, i lavori di "*lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio*" sono stati aggiudicati in via Definitiva al CONSORZIO STABILE CONCORDIA società consortile a.r.l. con sede in Agrigento (AG) che ha offerto il ribasso del del 41,2011%, sull'importo soggetto a ribasso pari ad € € 1.733.943,77 per un importo netto contrattuale pari ad € 1.078.062,17 compreso € 58.522,31 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;
- In data 27 ottobre 2020 è stato stipulato il contratto Rep. n° 10063 registrato ad Agrigento Serie: IT Numero: 4728 del 30.10.2020 con il Consorzio sopra specificato;
- A seguito di indagine di mercato, per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "*Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio*", si è ritenuto di procedere consultando l'ing. Giuseppe Butera- C.F. BTRGPP86C15G273 nato a Palermo il 15.03.1986, residente ad Aragona in Via Norvegia n°8, con studio ad Aragona in via Scozia n°3, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Agrigento al n°1887, che ha offerto il ribasso del 10% sull'importo di € 96.648,32;
- Con D.D. n°154 del 15.12.2020 – R.U.D. n°945 del 17.12.2020 i suddetti servizi sono stati affidati, all'ing. Giuseppe Butera, sopra specificato, per l'importo di € 90.462,83 compreso oneri previdenziali al 4%, con copertura finanziaria al cap. 12550/0 UEB 08.01.2.203 ex impegno n° 1136/2018 reimputato al n° 2161/2019;
- Con Disciplinare d'incarico del 11.01.2021 è stato stipulato il contratto tra la S.A. e il professionista incaricato, per l'importo convenuto;
- In data 23.02.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- Con atto di sottomissione prot. 24790 del 09.10.2025 è stato esteso il contratto a seguito di approvazione con Determina Dirigenziale n° 68 del 27.05.2024, della perizia di variante tecnica e assestamento contabile (comma 1 lett. c) art. 106 del D.Lgs.50/2016 dalla quale si evince un maggior importo contrattuale per i servizi di D.L. CSE di €20.394,62 comprensivi di oneri previdenziali;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25188/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

Ritenuto, pertanto, necessario estendere il contratto, affidato con Determinazione Dirigenziale n°154 del 15.12.2020 – R.U.D. n°945 del 17.12.2020 di € 20.394,62 fissando il nuovo importo contrattuale ad € 110.857,45 comprensivi di oneri previdenziali, imputando la spesa al capitolo 12550/0 UEB 08.01.2.203, ex impegno n° 1136/2018 reimputato al n° 2161/2019;

PROPONE

Di estendere il contratto per i servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, affidato con Determinazione Dirigenziale n°154 del 15.12.2020 – R.U.D. n°945 del 17.12.2020 di €20.394,62, fissando il nuovo importo contrattuale a € 110.857,45 comprensivi di oneri previdenziali per i *"Lavori di Consolidamento a difesa del centro abitato a sud di via Petrusella, lotto di completamento 2° stralcio"- Intervento di cui al comma 853 anno 2018 - Decreto del 13.04.2018.*

Di imputare l'ulteriore somma di € 20.394,62 necessaria per l'estensione del contratto di che trattasi al capitolo 12550/0 UEB 08.01.2.203, ex impegno n° 1136/2018 reimputato al n° 2161/2019;

Aragona 09.10.2025

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno·N. 25188/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25188/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 12550/0 UEB 08.01.2.203

Ex impegno di spesa n. 1136/2018
Reimputato al n. 2161/2019

Il Responsabile del 2° settore
Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25188/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web