ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 105 del 28.11.2025

R.U.D. 1102 del 28.11.2025

Oggetto: *"Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e percorsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer del comune di Aragona"*

Approvazione degli Atti di Contabilità finale, del certificato di collaudo.

CUP:I69G18000340001

CIG:B63F8EF69E

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Calogero Antonio Gazzitano

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 29781 del 27.11.2025, allegata alla presente per fare parte integrante e sostanziale, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone l' approvazione degli Atti di Contabilità finale, del certificato di collaudo per gli *"Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e percorsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer del comune di Aragona";*

Visti:
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Dato atto che:
-Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;
- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria

(ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
-con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
-con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n.29781 del 27.11.2025, allegata alla presente;

Di approvare:

- gli atti di Contabilità finale predisposti dalla Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Impresa e dal R.U.P.;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. e dall'Impresa;

Di dare atto che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di €. 40.428,66 e che pertanto, tenuto conto degli acconti corrisposti per complessivi €. 0,00, all'impresa Zaccaria S.r.l., con sede ad Aragona via Martiri della Libertà n°52 P. IVA: 2355390846, risulta il credito definitivo di €. 40.428,66 (diconsi euro (Quarantamilaquattrocentoventotto/66)) al netto dell'I.V.A. che possono essere corrisposte, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi e salvo l'approvazione del presente atto;
- necessita il conferimento in discarica delle sterpaglie ricavate dallo scerbamento, quindi le economie di €957,34 verranno utilizzate per l'affidamento del servizio in questione e pertanto il Q.T.E. riportato negli atti di contabilità, prevede un assestamento delle somme a disposizione dell'amministrazione, e risulta essere il seguente:

I) LAVORI	Euro 40.095,99		
Lavori soggetti a ribasso	Euro 20.983,48		
Ribasso d'asta del 3,30%	Euro 692,45		
A) Lavori depurati dal ribasso d'asta	Euro 20.291,03		
B) Costo del personale non soggetti a ribasso	Euro 19.112,51		
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 1.025,12		
Importo dei lavori (A+B+C)		Euro	40.428,66
II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro 0,00		
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro 822,42		
Contributo ANAC	Euro 35,00		
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro 4.042,87		
Conferimento a discarica (somme reperite dalle economie)	Euro 957,34		
Totale somme a disposizione		Euro	5.857,63
III) Economie			
Economie da ribasso d'asta e IVA sul ribasso e imprevisti		Euro	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		**Euro**	**46.286,29**

Di approvare il superiore Q.T.E. Finale;

copia estratta dal sito web

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Calogero Antonio Gazzitano

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - ***Sviluppo economico e Lavori Pubblici***

Ufficio del responsabile del procedimento
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *"Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e percorsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer del comune di Aragona"*– CUP:I69G18000340001 CIG:B63F8EF69E
Approvazione degli Atti di Contabilità finale, del certificato di collaudo.

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, giusta disposizione di servizio prot. n°28389 del 22.11.2022

Premesso che:

-Con atto di indirizzo in atti prot. n. 20384 del 24.08.2022 l'Amministrazione Comunale ha conferito l'incarico al 6° Settore - Lavori Pubblici, per la predisposizione degli atti propedeutici alla realizzazione degli "*Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e per corsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer del comune di Aragona*" in oggetto indicando le risorse finanziarie da utilizzare pari a € 46.286,29, imputando le stesse al capitolo 12550/20 UEB 08.01.2.203 impegno n° 1829/2022;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n°104 del 16.11.2023 è stato approvato il "Documento di Indirizzo alla Progettazione" redatto dal RUP ai sensi dell'art. 41 comma 3 D.Lgs. 36/2023;

- Con Disposizione di servizio prot. 27483 del 20.11.2023 è stato dato incarico al geom. Angelo Buscemi di svolgere le attività di Progettazione esecutiva, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione per gli interventi sopra citati ;

- Il progettista incaricato ha trasmesso in data 20.11.2023 prot. n° 27521 il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 46.286,29, di cui € 40.095,99 per lavori, € 20.983,48 per lavori a base d'asta, € 19.112,51 per costo del personale non soggetto a ribasso e € 1.025,12 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €5.165,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e lo stesso è stato validato in data 20.11.2023;

-Con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 11.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per gli *"Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e percorsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer del comune di Aragona"*;

- Con Determina Dirigenziale n°29 del 01.03.2024 R.U.D n° 232 del 03.06.2024 veniva prenotata la spesa di €45.233,22 e stabilita la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. a) del D.Lgs 36/2023 utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante confronto di preventivi di due o più operatori economici;

Considerato che:

-si è proceduto sulla piattaforma e-procurement della Pubblica Amministrazione MePa ad avviare la RdO n°4089441 del 05.04.2024 attivando un confronto fra tre preventivi formulati da operatori economici accreditati su detta

copia estratta dal sito web

piattaforma aventi come categoria commerciale quanto previsto dal CPV 42262522-6 lavori edili cat.OG1 Edifici civili ed industriali;

- alla data del 14.04.2024 (termine ultimo per la presentazione delle offerte) è stata formulata una sola offerta (n°1293652 del 10.04.2024) da parte dell'operatore economico Zaccaria S.R.L, con sede ad Aragona via Martiri della Libertà n°52 P. IVA: 02355390846, che ha offerto il ribasso del 3,30% sull'importo di € 20.983,48 posto a base di gara, determinando un importo contrattuale di € 40.428,66 (di cui, per lavori € 20.391,03 depurati dal ribasso d'asta e € 20.137,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% pari ad € 4.042,87;

- Con Determina Dirigenziale n°06 del 08.01.2025 R.U.D n°31 del 10.01.2025, gli: *"Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e percorsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer"* sono stati affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. a) del D.Lgs 36/2023 , all'Impresa Zaccaria S.R.L sopra specificata;

Verificati i requisiti ordine generali ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023, mediante la richiesta delle relative certificazioni:

Dato atto che:

- In data 04.04.2025 l'impresa Zaccaria S.R.L. ha stipulato con la stazione appaltante un contratto d'appalto con RDO n. 5161351;

-Ultimata la procedura di affidamento diretto mediante RDO n°5161351 del 04.04.2025, con Determinazione Dirigenziale n° 25 del 16.04.2025 R.U.D. 421 del 28.04.2025 gli: *"Interventi di messa in sicurezza della recinzione perimetrale e percorsi pedonali a Valle della villa Comunale E. Berlinguer"* sono stati affidati , in via definitiva , all'Impresa Zaccaria S.R.L, con sede ad Aragona via Martiri della Libertà n°52 P. IVA: 2355390846, per l'importo contrattuale di € 44.471,53 (€ 40.428,66 + € 4.042,87 per IVA al 10%);

- A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, **il quadro economico post gara**, è il seguente:

I) LAVORI		Euro 40.095,99
Lavori soggetti a ribasso	Euro 20.983,48	
Ribasso d'asta del 3,30%	Euro 692,45	
A) Lavori depurati dal ribasso d'Asta	Euro 20.291,03	
B) costo del personale non soggetti a ribasso	Euro 19.112,51	
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 1.025,12	
Importo dei lavori (A+B+C)		Euro 40.428,66
II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro 195,65	
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro 822,42	
Contributo ANAC	Euro 35,00	
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro 4.042,87	
Totale somme a disposizione		Euro 5.095,94
III) Economie		
Economie su ribasso d'asta e IVA sul ribasso		Euro 761,69
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		**Euro 46.286,29**

Considerato che:

- In data 01.07.2025 è stata disposta la consegna dei lavori;
- Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti in n° 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 28.09.2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18.07.2025, come accertato con verbale in data 21.07.2025; durante l'esecuzione, i lavori non sono stati sospesi e non è stata concessa alcuna proroga;

copia estratta dal sito web

Rilevato dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, che all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro zero a titolo di pagamenti in acconto; Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1° Certificato di pagamento in data 21.07.2025 di Euro 40.428,66;

Dato atto che:

il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 21.07.2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Importo lordo dei lavori eseguiti:	Euro	40.095,99
A dedurre ribasso d'asta:	Euro	692,45
Somme per la sicurezza:	Euro	1.025,12
Sommano	Euro	40 .428,66
A dedurre pagamenti in acconto	Euro	0,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 40.428,66**

Esaminati tutti gli atti contabili ed i pagamenti effettuati, facenti parte le somme a disposizione dell'Amministrazione, si è redatto il Quadro Tecnico Economico finale di seguito riportato:

I) LAVORI	Euro	40.095,99		
Lavori soggetti a ribasso	Euro	20.983,48		
Ribasso d'asta del 3,30%	Euro	692,45		
A) Lavori depurati dal ribasso d'asta	Euro	20.291,03		
B) Costo del personale non soggetti a ribasso	Euro	19.112,51		
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.025,12		
Importo dei lavori (A+B+C)			Euro	40.428,66
II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro	0,00		
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	822,42		
Contributo ANAC	Euro	35,00		
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	4.042,87		
Totale somme a disposizione			Euro	4.900,29
III) Economie				
Economie da ribasso d'asta e IVA sul ribasso e imprevisti			Euro	957,34
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			**Euro**	**46.286,29**

Visti:

- Gli atti di contabilità finale ed il seguente Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori il 21.07.2025;

- Il Certificato di Regolare Esecuzione del 16.10.2025, a firma dell'impresa, del RUP e del Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lordo dei lavori eseguiti (Stato Finale)	€	40.095,99
A dedurre il ribasso d'asta:	€	692,45
Somme per la sicurezza:	€	1.025,12
Sommano	€	40.428,66
A dedurre i pagamenti in acconto	€	0,00
Resta pertanto un credito netto per l'impresa di	**€**	**40.428,66**

Euro 40.428,66 (Quarantamilaquattrocentoventotto/66) che possono essere corrisposte all'impresa Zaccaria S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

Visti, altresì:

copia estratta dal sito web

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";
- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che necessita il conferimento in discarica delle sterpaglie ricavate dallo scerbamento, le economie di **€957,34** verranno utilizzate per l'affidamento del servizio in questione;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

Di approvare:

- gli atti di Contabilità finale predisposti dalla Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Impresa e dal R.U.P.;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori e controfirmato dal R.U.P. e dall'Impresa;

Di dare atto che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di €. 40.428,66 e che pertanto, tenuto conto degli acconti corrisposti per complessivi €. 0,00, all'impresa Zaccaria S.r.l., con sede ad Aragona via Martiri della Libertà n°52 P. IVA: 2355390846, risulta il credito definitivo di €. 40.428,66 (diconsi euro (Quarantamilaquattrocentoventotto/66)) al netto dell'I.V.A. che possono essere corrisposte, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi e salvo l'approvazione del presente atto;
- necessita il conferimento in discarica delle sterpaglie ricavate dallo scerbamento, quindi le economie di **€957,34** verranno utilizzate per l'affidamento del servizio in questione e pertanto il Q.T.E. riportato negli atti di contabilità, prevede un assestamento delle somme a disposizione dell'amministrazione, e risulta essere il seguente:

I) LAVORI	Euro	40.095,99		
Lavori soggetti a ribasso	Euro	20.983,48		
Ribasso d'asta del 3,30%	Euro	692,45		
A) Lavori depurati dal ribasso d'asta	Euro	20.291,03		
B) Costo del personale non soggetti a ribasso	Euro	19.112,51		
C) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	1.025,12		
Importo dei lavori (A+B+C)			Euro	40.428,66
II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Per imprevisti ed arrotondamenti	Euro	0,00		
Incentivi 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)	Euro	822,42		
Contributo ANAC	Euro	35,00		
IVA (10%) ed eventuali altre imposte	Euro	4.042,87		
Conferimento a discarica (somme reperite dalle economie)	Euro	957,34		
Totale somme a disposizione			Euro	5.857,63
III) Economie				
Economie da ribasso d'asta e IVA sul ribasso e imprevisti			Euro	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			**Euro**	**46.286,29**

Di approvare il superiore Q.T.E. Finale;

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Angelo Buscemi

Copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile
Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione **Il Responsabile del 2° settore** *F.to Geom. Calogero Alongi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

copia estratta dal sito web