ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 121 del 22.12.2025

R.U.D 1180 del 22.12.2025

Oggetto: Liquidazione anticipazione del 30% sull'importo contrattuale per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica".

CUP: I67G24000120006
CIG: B6374C66BE

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Calogero Antonio Gazzitano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, prot. n.32164 del 19.12.2025, allegata alla presente e redatta dal RUP, con cui si propone, la liquidazione anticipazione del 30% sull'importo contrattuale per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica";

Dato atto che:

Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;

- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
- con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
- con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;
- Con deliberazione consiliare n. 23 del 30/10/2025 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;

Visti:

La D.S N.11 del 10.10.2025 – RUD 911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l' incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti

copia estratta dal sito web

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il vigente statuto comunale;

Il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

L'O.R.EE.LL.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il P.I.A.O.

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Dato atto che con nota prot. n.32156 del 19.12.2025, questo Ufficio ha provveduto, ai sensi del regolamento di compensazione, a chiedere a tutti i settori se, a carico del destinatario del pagamento, risultino crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Rilevato che non risultano crediti a favore dell'Ente;

Ritenuto: pertanto, opportuno procedere al pagamento dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale all'Impresa Marturana Costruzioni S.r.l. per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica";

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare la proposta di determinazione Dirigenziale prot. n. 32164 del 19.12.2025, allegata alla presente redatta dal Responsabile unico del progetto;

Di liquidare la somma complessiva di € 95.614,18 (euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18) comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Marturana Costruzioni con sede in Favara in via Agrigento n. 31, P.Iva n. 01854270848, per il pagamento della fattura n° 29/1 del 18.12.2025, in atti prot. n. 32071 del 18.12.2025 l'anticipazione 30% sull'importo contrattuale per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" con la seguente modalità:

- € 86.921,98 (Euro ottantaseimilanovecentoventuno/98) alla Ditta Marturana Costruzioni S.r.l., quale imponibile della superiore fattura;

- € 8.692,20 (Euro ottomilaseicentonovantadue/20) al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento

Copia estratta dal sito web

all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma di **€ 95.614,18** (euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 388 del 31.03.2025;

Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Certificato di Anticipazione;
- Durc regolare in corso di validità;
- Fattura n. 29/1 del 18.12.2025;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "*Bandi di Gara e Contratti*" nella sottosezione "*Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)*", nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore.

L' Istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Calogero Antonio Gazzitano

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ufficio del Responsabile Unico del Progetto

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione anticipazione del 30% sull'importo contrattuale per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica". **CUP: I67G24000120006 – CIG: B6374C66BE**

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Progetto con disposizione di servizio prot. n° 27564 del 08.11.2024,

Premesso che:

l'Ente ha partecipato all'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 495.000,00;

con DDG n° 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito è stata approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all'articolo 9, dell'avviso pubblico, degli interventi ammessi a finanziamento;

Nel presente decreto risulta finanziato il progetto per la "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi,da destinare a nuova mensa scolastica" per l'importo di € 495.000,00;

con Deliberazione di Giunta n° 149 del 10.12.2024 di Variazione di Bilancio, è stato creato il capitolo di spesa n° 14002 UEB 04.02.2.203 per "Utilizzo contributo PNRR per il finanziamento del piano di estensione del tempo pieno e mense" dell'importo di € 495.000,00;

Dato atto che con sospeso del 11.02.2025 da parte del Ministero dell' Istruzione e dl merito, è stata accreditata la somma di € 148.500,00 introitata al cap. 5100 U.E.B. 4.200.01.00;

con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 06.03.2025 R.U.D. 237 del 06.03.2025 sono stati affidati definitivamente i servizi di Progettazione, CSP, Direzione dei Lavori misure e contabilità, CSE e stesura certificato regolare esecuzione all'ing. Eugenio Agnello selezionato con RdO n° 5059334 del 28.02.2025;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.03.2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la"Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica", validato giusto verbale prot. n. 7606 del 24.03.2025;

con RdO n° 55213096 del 26/03/2025,per l'esecuzione dei lavori è stato selezionato l'operatore economico Marturana Costruzioni s.r.l. sede in Favara in via Agrigento n. 31, P.IVA n. 01854270848 che ha offerto il ribasso d'asta del 5,35%;

con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 31.03.2025 R.U.D. 344 del 31.03.2025 sono stati affidati definitivamente all'operatore economico Marturana Costruzioni S.r.l., l'esecuzione dei lavori per un importo al netto del ribasso di € 232.426,33 al quale vengono sommati gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, rispettivamente € 4.170,88 per oneri della sicurezza e € 53.142,74, per un importo contrattuale

copia estratta dal sito web

di € 289.739,95 oltre Iva al 10 % pari ad € 28.974,00 e in data 06/10/2025 è stato stipulato il contratto di appalto rep. N. 10147;

con prot. 29484 del 25/11/2025, l'impresa esecutrice Marturana Costruzioni S.r.l., ha trasmesso la richiesta, di anticipazione;

in data 10.12.2025 prot. n 6706 l'ing. Eugenio Agnello, su richiesta del sottoscritto, ha trasmesso il parere positivo alla liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;

Considerato che i lavori sono stati affidati entro i termini dal bando e pertanto risultano onorati gli adempimenti preliminari con la regolarità e il rispetto del cronoprogramma previsto nel bando stesso;

che in data 30.10.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori e in data 11/11/2025 la D.L. ha accertato l'effettivo e concreto inizio dei lavori;

Tenuto conto che all'operatore economico Marturana Costruzioni con sede in Favara in via Agrigento n. 31, spetta la liquidazione dell'anticipazione, come previsto, al netto del ribasso d'asta offerto nella RdO n°55213096;

Visti:

la fattura n°29/1 del 18.12.2025 di € 95.614,18 comprensivi di IVA, acquisita agli atti con prot. n. 32071 del 18.12.2025, emessa dall'Impresa Marturana Costruzioni S.r.l.;

la polizza fideiussoria n. 0895508319 del 18.12.2025, in atti prot. n° 32058 del 18.12.2025, a garanzia dell'anticipazione erogata;

Dato atto che questa stazione appaltante in data 29.10.2025 ha acquisito, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per l'Impresa appaltatrice Marturana Costruzioni S.r.l. con unico socio, - protocollo INAIL n° 51404681 - risultato regolare con scadenza di validità il 26.02.2026;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
sono relative all'esecuzione dei lavori all'interno del quadro economico di spesa;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto al all'impresa, sopra specificata;
Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€ 86.921,98** (euro ottantaseimila-novecentoventuno/98) oltre IVA al 10% pari ad € 8.692,20 (euro ottomilaseicentonovantadue/20), per complessive di € 95.614,18(euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 388 del 31.03.2025;

Visti:

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

- la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Per quanto in narrativa evidenziato

copia estratta dal sito web

PROPONE

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di liquidare la somma complessiva di € 95.614.18 (euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18) comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Marturana Costruzioni con sede in Favara in via Agrigento n. 31P.Iva n. 01854270848, per il pagamento della fattura n° 29/1 del 18.12.2025 quale anticipazione 30% sull'importo contrattuale per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" con la seguente modalità:

- € 86.921,98 (Euro ottantaseimilanovecentoventuno/98) alla Ditta Marturana Costruzioni S.r.l., quale imponibile della superiore fattura;
- € 8.692,20 (Euro ottomilaseicentonovantadue/20) al Comune di Aragona, quale IVA al 10%della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma di **€ 95.614,18** (euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 388 del 31.03.2025;

Aragona 19.12.2025

Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geom. Angelo Buscemi

copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il **visto** di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 ;

Impegno di spesa 388 del 31.03.2025

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

copia estratta dal sito web