ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 110 del 11.12.2025

R.U.D. 1137 del 11.12.2025

Oggetto: *"Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede*".

Impegno somme per lavori

CUP:I63C18000110002
CIG: 87564757C2

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Calogero Antonio Gazzitano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 30504 del 04.12.2025, allegata alla presente per fare parte integrante e sostanziale, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone l'impegno somme per lavori di *"Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede*";

Dato atto che:
- Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;
- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla gestione provvisoria (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
- Con deliberazione consiliare n. 26, n. 27 e n. 28 del 12/11/2024 sono stati approvati i Rendiconti per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;
- Con deliberazione consiliare n. 30 e n. 31 del 23/12/2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021-2022;
- Con deliberazione consiliare n. 23 del 30/10/2025 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2023;

Visti:
- La D.S N.11 del 10.10.2025 – RUD 911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l' incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
-il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici
-Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
-Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31228/2025 del 12-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 30504 del 04.12.2025, allegata alla presente;

Di estendere il contratto relativo al **"***Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede*"affidato, con D.D. n° 222 del 28.09.2021 – R.U.D. n° 797 del 04.10.2021 alla Ditta ISOR COSTRUZIONI SRL, di € 64.242,46 oltre IVA al 10%;

Di Impegnare la somma **€ 70.666,71** (euro settantamilaseicentosessantasei/71) al cap. 12650, quale differenza tra l' importo netto contrattuale dei lavori a seguito di perizia, pari ad € 536.315,12 e la somma già impegnata di € 465.648,41 (ex impegno 963 del 29.09.2021 reimputato al 900/24);

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
F.to Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31228/2025 del 12-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *"Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede"* - CUP: I63C18000110002 *CIG: 87564757C2*
Impegno somme per lavori

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, R.U.P. dei lavori in oggetto, giusta nota prot. n°29033 del 20.12.2023

Premesso che:

- Il progetto esecutivo relativo al *"Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede"* è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°93 del 05/06/2018 per l'importo complessivo di €868.879,84;

- Con D.D.G. n. 3302 del 30/11/2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.02 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori suddetti nel Comune di Aragona per l'importo complessivo di €868.879,84;

- Con D.D. n° 129 del 14.05.2021 – R.U.D. n° 463 del 14.05.2021 è stato attivato l'iter procedimentale per l'affidamento dei lavori in oggetto, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 ;

- In data 18.05.2021 è stata generata la RDO n.2805696 rivolta a n.10 operatori economici, presenti nel Bando Lavori di Manutenzione – Beni del patrimonio culturale del MEPA, selezionati dal sistema;

- Espletata la procedura di gara, Con D.D. n° 222 del 28.09.2021 R.U.D. n° 797 del 04.10.2021 e D.D. di errata corrige n° 242 del 13.10.2021 R.U.D. n° 839 del 18.10.2021, i lavori di *"Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede"*i sono stati aggiudicati all'impresa ISOR COSTRUZIONI SRL, P.I. 02488860848, con sede a Favara (AG), via Roma n°43, che ha offerto il ribasso del 36,3737%, sull'importo a base d'asta di € 641.563,62 (euro seicentoquarantunomilacinquecento sessantatre/62);

- In data 22 dicembre 2021 è stato stipulato il contratto Rep. n.10119, relativo ai lavori suddetti con l'impresa ISOR COSTRUZIONI SRL. sopra specificata, per un importo netto contrattuale pari ad € 408.203,20 oltre oneri di sicurezza pari ad € 15.113,54 oltre Iva 10% pari ad € 42.331,67 ;

- Con nota prot. n° 348 del 10.01.2022 è stata autorizzata dal RUP, la consegna dei lavori;

- Con Processo verbale di consegna del 31.01.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Vista la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori, del 07.02.2022;

Visti:

- la Perizia di variante e suppletiva, approvata con D.G.C. n. 50 del 15.05.2025;

- l'Atto di sottomissione n. 01 del 20.05.2025 (registrato il 27.05.2025 al n. 423, serie 3), parte integrante della perizia di variante, per l'importo di € 64.242,46, a cui si fa fronte in parte con gli imprevisti ed in parte con le economie delle somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che, alla luce dei nuovi prezzi e delle misurazioni contabili, si è provveduto alla rimodulazione del Q.T.E. finale in cui l'importo netto contrattuale dei lavori ammonta ad € 487.559,20 oltre IVA al 10% pari ad € 48.755,92 e quindi per un totale di € 536.315,12;

COMUNE DI ARAGONA Prot. 30504/2025 del 04-12-2025 Protocollo Interno N. 0031228/2025 del 12-12-2025 Doc. Allegato 1 - copia Documento

copia estratto dal sito web

Accertato che con D.D. n° 222 del 28.09.2021 R.U.D. n° 797 del 04.10.2021 ad oggetto: *"Aggiudicazione Definitiva per affidamento Lavori"* è stata impegnata , al cap. 12650 UEB 08.01.2.203 la somma di **€ 465.648,41** (ex impegno 963 del 29.09.2021 reimputato al 900/24) e che la stessa, a seguito della suddetta perizia, risulta insufficiente a coprire il costo totale dei lavori che risulta essere di € 536.315,12 iva inclusa;

Rilevato che la somma eccedente, a seguito di perizia, è di **€ 70.666,71** (€ 536.315,12 - € 465.648,41), iva inclusa, e che la stessa dovrà essere impegnata al cap. 12650;

Visti

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE";

- il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;

- il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con Legge n.91 del 16 luglio 2022;

PROPONE

Di estendere il contratto relativo al *"Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede"* affidato, con D.D. n° 222 del 28.09.2021 - R.U.D. n° 797 del 04.10.2021, alla Ditta ISOR COSTRUZIONI SRL, di € 64.242,46 oltre iva al 10%;

Di impegnare la somma **€ 70.666,71** al cap. 12650, quale differenza tra l'importo netto contrattuale dei lavori a seguito di perizia, pari ad € 536.315,12 e la somma già impegnata di € 465.648,41 (ex impegno 963 del 29.09.2021 reimputato al 900/24);

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA 30504/2025 del 04-12-2025
Protocollo Interno N. 31228/2025 del 12-12-2025
Doc. Principale Documento
Allegato 1 - Copia Documento
copia estratto dal sito web

visto di regolarità contabile

Si oppone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap.12650 UEB 08.01.2.203.

impegno di spesa n. 1797 del 11.12.2025
Accertamento 4782

Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31228/2025 del 12-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratto dal sito web