ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale
N. 17 **del** 10/03/2026
R.U.D 59 **del** 10/03/2026

Oggetto: Lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica". Liquidazione I° SAL

CUP: I67G24000120006
CIG: B6374C66BE

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, prot. n.6590 del 10.03.2026 , allegata alla presente e redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi, con la quale propone la liquidazione del I°SAL alla Ditta Marturana Costruzioni S.r.l per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica;"

Premesso che:

- l'Ente ha partecipato all'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 495.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 22.12.2025 RUD n°1180 del 22.12.2025 è stata liquidata l'anticipazione del 30% alla Ditta esecutrice Marturana Costruzioni S.r.l., per l'importo di € 95.614,18 (euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18) IVA al 10% inclusa, come previsto nel certificato di pagamento del 24.02.2026 a firma del RUP e del D.L.;

Visti:

La D.S N.11 del 10.10.2025 – RUD 911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L'O.R.EE.LL.;
Il vigente regolamento di contabilità;
Il P.I.A.O.
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona
Dato atto che con nota prot. n.5371 del 25.02.2026, questo Ufficio ha provveduto, ai sensi del regolamento di compensazione, a chiedere a tutti i settori se, a carico del destinatario del pagamento, risultino crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;
Rilevato che non risultano crediti a favore dell'Ente;

Ritenuto: pertanto, opportuno procedere al pagamento del 1° SAL per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" all'Impresa Marturana Costruzioni S.r.l.;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare la proposta di determinazione Dirigenziale prot. n. 6590 del 10.03.2026, allegata alla presente redatta dal Responsabile unico del progetto;

Di liquidare la somma complessiva di € 78.283,71(euro settantottomiladuecentottantatre/71), comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Marturana Costruzioni per il 1° SAL, inerente i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" con la seguente modalità:

€ 71.167,01 (euro settantantunomilacentosessantasette/01)) alla Ditta Marturana Costruzioni S.r.l., quale imponibile della superiore fattura;

- € 7.116,70 (euro settemilacentosedici/70), al Comune di Aragona, quale IVA al 10% della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma di € 78.283,71(euro settantottomiladuecentottantatre/71), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 388 del 31.03.2025;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "*Bandi di Gara e Contratti*" nella sottosezione "*Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)*", nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Di Trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Certificato n. 1 di pagamento, relativo al 1° SAL;
- Fattura n. 3/1 del 25.02.2026;
- Durc regolare in corso di validità;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore.

L' Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Libero Consorzio di Agrigento
Ufficio del Responsabile Unico del Progetto

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica".
Liquidazione I° SAL
CUP: I67G24000120006 – CIG: B6374C66BE

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Progetto con disposizione di servizio prot. n° 27564 del 08.11.2024;
Premesso che:

l'Ente ha partecipato all'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 495.000,00;

con DDG n° 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito è stata approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all'articolo 9, dell'avviso pubblico, degli interventi ammessi a finanziamento;

Nel presente decreto risulta finanziato il progetto per la "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi,da destinare a nuova mensa scolastica" per l'importo di € 495.000,00;

con Deliberazione di Giunta n° 149 del 10.12.2024 di Variazione di Bilancio, è stato creato il capitolo di spesa n° 14002 UEB 04.02.2.203 per "Utilizzo contributo PNRR per il finanziamento del piano di estensione del tempo pieno e mense" dell'importo di € 495.000,00;

Dato atto che:

con sospeso del 11.02.2025 da parte del Ministero dell' Istruzione e dl merito, è stata accreditata la somma di € 148.500,00 introitata al cap. 5100 U.E.B. 4.200.01.00;

con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 06.03.2025 R.U.D. 237 del 06.03.2025 sono stati affidati definitivamente i servizi di Progettazione, CSP, Direzione dei Lavori misure e contabilità, CSE e stesura certificato regolare esecuzione all'ing. Eugenio Agnello selezionato con RdO n° 5059334 del 28.02.2025;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.03.2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la"Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica", validato giusto verbale prot. n. 7606 del 24.03.2025;

con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 31.03.2025 R.U.D. 344 del 31.03.2025 sono stati i lavori affidati definitivamente all'operatore economico Marturana Costruzioni S.r.l., sopra specificato l' importo contrattuale di € 289.739,95 oltre Iva al 10 % pari ad € 28.974,00

in data 06/10/2025 è stato stipulato il contratto di appalto rep. N. 10147;

in data 30.10.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori e in data 11/11/2025 la D.L. ha accertato l'effettivo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito Web

e concreto inizio dei lavori;

con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 22.12.2025 RUD n°1180 del 22.12.2025 è stata liquidata l'anticipazione del 30% alla Ditta esecutrice Marturana Costruzioni S.r.l., per l'importo di € 95.614,18 (euro novantacinquemilaseicentoquattordici/18) IVA al 10% inclusa, come previsto nel certificato di pagamento del 10.12.2025 a firma del RUP e del D.L.;

con nota prot.n°3539 del 06.02.2026, la D.L ha trasmesso il 1°SAL lavori a tutto il 30.01.2026 con tutti gli allegati richiesti, previsti per legge;

in data 24.02.2026 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n.1, e sottoscritto dalla D.L per l'importo di € 78.283,71;

Vista l' allegata fattura n°3/1 del 25.02.2026 di € 78.283,71 comprensivi di IVA, acquisita agli atti con prot. n. 5550 del 27.02.2026, emessa dall'Impresa Marturana Costruzioni S.r.l.;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Tenuto conto che all'operatore economico Marturana Costruzioni spetta la liquidazione dell' importo di € 78.283,71 (euro settantottomiladuecentottantatrè/71), incluso IVA al 10%;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all'impresa, sopra specificata;
Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad € 78.283,71(euro settantottomila-duecentottantatrè/71), inclusa IVA al 10% trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 388 del 31.03.2025;

Visti:

lo stato di avanzamento n.1 per lavori a tutto il 30.01.2026
il certificato n.1 di pagamento, relativo al 1° SAL;
Il certificato di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL n° 49677386 regolare,valido fino al 27.06.2026;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209

- la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Per quanto in narrativa evidenziato;

PROPONE

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di liquidare la somma complessiva di € 78.283,71(euro settantottomiladuecentottantatrè/71), comprensiva di IVA al 10%, alla Ditta Marturana Costruzioni per il 1° SAL, inerente i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" con la seguente modalità:

- € 71.167,01 (euro settantunomilacentosessantasette/01) alla Ditta Marturana Costruzioni S.r.l., quale imponibile della superiore fattura;
- €7.116,70 (euro settemilacentosedici/70), al Comune di Aragona, quale IVA al 10%della superiore fattura ai

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma complessiva di € 78.283,71 (euro settantottomiladuecentottantatrè/71), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 388 del 31.03.2025;

Aragona ,

Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico Del Progetto
Geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il **visto** di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 ;

Impegno di spesa 388 del 31.03.2025

Il Responsabile del 2° settore
Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6795/2026 del 11-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web