ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 24 **del** 23/03/2026

R.U.D. 325 **del** 24/03/2026

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*
Liquidazione stato finale dei lavori all'impresa Salamone Raimondo.

CUP: I67I19000030002
CIG: 9054969CCB

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 7902 del 23.03.2023, allegata alla presente, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone la liquidazione dello stato finale dei *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo all'impresa Salamone Raimondo";*

Premesso che:

Il Progetto per i "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo" nel Comune di Aragona (AG) – CUP I67I19000030002 è rientrante negli "interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia" ed è incluso nell'allegato B di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.29/2017, per il finanziamento del quale sono state assegnate risorse dell'FSC 2014-2020 ;

Con D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei "Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo", per l'importo complessivo di € 800.000,00;

Visti:
- la D.S. n. 11 del 10.10.2025 - R.U.D.911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";
Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L'O.R.EE.LL.;
Il vigente regolamento di contabilità;
Il P.I.A.O;
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Dato atto che con nota prot. n°7665 del 19.03.2026 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Rilevato che non risultano crediti a favore dell'Ente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato ,ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare la proposta di determinazione Dirigenziale prot. n. 7902 del 23.03.2026, allegata alla presente redatta dal Responsabile unico di procedimento;

Di Liquidare la somma complessiva di € 3.143,91 (euro tremilacentoquarantatre/91) comprensiva di iva al 10%, per il SAL finale dei "Lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Madonna del Carmelo", relativamente alla sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 19	10.12.2025	Salamone Raimondo	31042	11.12.2025	€ 3.143,91

Con la seguente modalità:

€ 2.858,10 (euro duemilaottocentocinquantotto/10) all'impresa Salamone Raimondo quale imponibile della superiore fattura;
€ 285,81 (euro ducentottantacinque/81) per IVA al 10% da versare all' Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12650/10 UEB 08.01.2.103, imp. 1637/2025;

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

Fattura elettronica n°19 del 10.12.2025 emessa dall'impresa Salamone Raimondo;
Durc regolare in corso di validità;
Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale – sezione" Bandi di gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"*- ***C.U.P. I67I19000030002*** **C.I.G. 9054969CCB**
Liquidazione stato finale dei lavori all'impresa Salamone Raimondo.

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, nominato con disposizione di servizio prot n.28933 del 19.12.2023;

Premesso che:

Il Progetto per i *"Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* nel Comune di Aragona (AG) – CUP I67I19000030002 è rientrante negli "interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia" ed è incluso nell'allegato B di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.29/2017, per il finanziamento del quale sono state assegnate risorse dell'FSC 2014-2020 ;

Con D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei "*Lavori di Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo*", per l'importo complessivo di € 800.000,00;

A seguito di espletamento della gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n.71 del 06.04.2022 - Rud n.487 del 19.05.2022, i lavori di *"Restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della Chiesa Madonna del Carmelo"* sono stati aggiudicati alla ditta Salamone Raimondo - con sede ad Aragona (AG), via Sandro Pertini n.73, che ha offerto il ribasso del 8,532%, sull'importo a base d'asta pari ad € 478.843,63, per un importo netto contrattuale pari ad € 437.988,69, oltre € 90.873,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari ad € 52.886,17 e quindi per un totale di € 581.747,92;

Dato atto che:

In data 18 ottobre 2022, con la ditta sopra specificata è stato stipulato il contratto Rep. n°10130, registrato ad Agrigento , serie: IT Numero 6010 del 21.10.2022;

Con nota prot. n° 28871del 28.11.2022 è stata autorizzata dal RUP, la consegna dei lavori avvenuta in data 30.11.2022 è stato redatto il verbale di concreto inizio lavori;

Con deliberazione di giunta Comunale n.76 del 01.09.2023 è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera con le opportune rettifiche apportate dal Dipartimento I.M.T. -Servizio 5 - Politiche Urbane e Abitative;

Con nota prot. n°18731 del 23.07.2025 la D.L. ha trasmesso gli atti di assestamento e contabilità finale, contenenti lo "schema 2° atto di sottomissione" con 14 nuovi prezzi che non comportano maggior onere a carico dell'amministrazione, necessari per la valutazione di opere a misura e a corpo.

Con D.D. n° 45 del 30.07.2025 R.U.D. n° 706 del 31.07.2025 per i *"Lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Madonna del Carmelo*", è stato approvato "lo schema del 2° atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi" ed il QTE FINALE;

Considerato che alla luce dei nuovi prezzi e delle misurazioni contabili, si è provveduto alla rimodulazione del Q.T.E. finale in cui l'importo netto contrattuale dei lavori ammonta ad € 571.619,63 oltre IVA al 10% pari ad € 57.161,96 e quindi per un totale di € 628.781,59;

Dato atto che con D.D. n° 54 del 02.09.2025 R.U.D. n° 777 del 02.09.2025, è stata disposta l'estensione contrattuale ed è stata impegnata la somma eccedente, a seguito di perizia, pari ad € 47.033,67 (€ 628.781,59 - € 581.747,92);

Tenuto conto che:

- con prot. n. 22266 del 11.09.2025, la Direzione Lavori ha trasmesso il SAL finale per i lavori eseguiti a tutto il 08.01.2025;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

- con prot. n. 30105 del 02.12.2025 la Direzione Lavori ha trasmesso la rettifica del Certificato di regolare esecuzione;

- Con D.D. n° 107 del 02.12.2025 R.U.D. n° 1106 del 02.12.2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, lo svincolo cauzionale e la liquidazione del credito residuo, pari ad **€ 2.858,10** nei confronti della ditta Salamone Raimondo, con sede in Aragona (AG) in via Sandro Pertini n°73 ;

Vista la fattura **n. 19 del 10.12.2025** per un totale di **€ 3.143,91** compresa IVA al 10%, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n°31042 del 11.12.2025, della ditta Salamone Raimondo, on sede in Aragona (AG) in via Sandro Pertini n°73, con la quale si chiede il pagamento del Sal Finale dei lavori;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa prevista nel Q.T.E. di perizia;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;

Dato atto che - questa stazione appaltante ha acquisito, tramite piattaforma dedicata (DURC on line), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Salamone Raimondo, con esito regolare, protocollo INAIL n°52907872;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere di **€ 3.143,91** (€ 2.858,10+ € 2258,81 IVA al 10%) trova copertura finanziaria al cap. 12650/10 impegno di spesa n. 1637/2025;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto all'Impresa Salamone Raimondo, sopra generalizzata;

Visti:

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE,";

il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

la legge regionale 12 luglio 2011, n.12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

Di liquidare la somma complessiva di **€ 3.143,91** (euro tremilacentoquarantatre/91) comprensiva di iva al 10%, per il SAL finale dei *"Lavori di restauro architettonico ed abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Madonna del Carmelo"*, relativamente alla sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
FATT 19	10.12.2025	Salamone Raimondo	31042	11.12.2025	€ 3.143,91

Con la seguente modalità:
- € **2.858,10** (euro duemilaottocentocinquantotto/10) all'impresa Salamone Raimondo, quale imponibile della superiore fattura;
- € **285,81** (euroduecentoottantacinque/81) per IVA al 10% da versare all'Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che la somma suddetta trova copertura finanziaria al cap. 12650/10 UEB 08.01.2.103, imp. 1637/2025;

Di dare atto che il mandato di pagamento sarà disposto successivamente all'accreditamento dei fondi da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del procedimento
geom. Angelo Buscemi

Copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. **12650/10 UEB 08.01.2.103**

Impegno di spesa n. 1637/2025

Il Responsabile del 2° settore
Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 8244/2026 del 25-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web