ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 30 **del** 14/04/2026
R.U.D 395 **del** 21/04/2026

Oggetto: "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica"

Liquidazione dei servizi di ingegneria all'Ing. Eugenio Agnello acconto relativo al 1° e 2° SAL dei lavori.

CUP: I67G24000120006
CIG: B5D807A304

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 9552 del 13.04.2026, allegata alla presente, redatta dal RUP geom. Angelo Buscemi con la quale si propone la liquidazione dei servizi di ingegneria all'Ing. Eugenio Agnello acconto relativo al 1° e 2° SAL dei lavori di "*Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica*";

Premesso che:

l'Ente ha partecipato all'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 495.000,00;

Vista la parcella dell'Ing. Eugenio Agnello pervenuta con prot. n. 6152 del 04.03.2026, per i servizi di ingegneria acconto relativo al 1° e 2° SAL per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica";

Considerato che occorre procedere alla liquidazione del servizio di che trattasi;

Visti:

la D.S. n. 11 del 10.10.2025 - R.U.D.911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;

il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni";

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

Il vigente statuto comunale;

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

L'O.R.EE.LL.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il P.I.A.O;

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Dato atto che con nota prot. n° 7399 del 17.03.2026 questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione (approvato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 31.07.2018), a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato ,ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di approvare la proposta di determinazione Dirigenziale prot. n. 9552 del 13.04.2026, allegata alla presente redatta dal Responsabile Unico del Progetto;

Di liquidare la somma complessiva di € 26.644,42 (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42) comprensivi di oneri al 4%, IVA esente ai sensi della Legge 190/2014, al professionista ing. Eugenio Agnello per i servizi di ingegneria acconto relativo al 1° e 2° SAL dei lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" relativamente alla sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
Fatt. 4/2026	10.03.2026	Ing. Eugenio Agnello	6674	11.03.2026	€ 26.644,42

Con la seguente modalità:

€ 26.644,42 (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42) all'ing. Eugenio Agnello, quale imponibile della superiore fattura (inclusi oneri previdenziali INARCASSA al 4%, IVA esente ai sensi della Legge 190/2014;

Di dare atto la somma di € 26.644,42 (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42)), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 123 del 30.01.2025;

Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

Parcella;

Fattura n. 4/2026 del 10.03.2026;

Certificato di regolarità contributiva INARCASSA;

Tracciabilità dei flussi finanziari;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio del Responsabile Unico del Progetto

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" CUP: I67G24000120006 – CIG: B5D807A304 **Liquidazione dei servizi di ingegneria all'Ing. Eugenio Agnello acconto relativo al 1° e 2° SAL dei lavori.**

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Progetto con disposizione di servizio n. prot. n° 27564 del 08.11.2024.

Premesso che:

l'Ente ha partecipato all'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 495.000,00;

con DDG n° 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito è stata approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all'articolo 9, dell'avviso pubblico, degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dell'Avviso pubblico prot. n.104609 del 29 luglio 2024, per un importo finanziato totale pari a euro 514.928.585,58 e nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto risulta finanziato il progetto per la "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" per l'importo di € 495.000,00;

con Deliberazione di Giunta n° 149 del 10.12.2024 di Variazione di Bilancio, è stato creato il capitolo di spesa n° 14002 UEB 04.02.2.203 per "Utilizzo contributo PNRR per il finanziamento del piano di estensione del tempo pieno e mense" dell'importo di € 495.000,00;

con Deliberazione di Giunta Comunale n°150 del 10.12.2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, di seguito DIP, per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica "CUP I67G24000120006;

con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 06.03.2025 R.U.D. 237 del 06.03.2025 sono stati affidati definitivamente al professionista ing. Eugenio Agnello i servizi di Progettazione, CSP, Direzione dei Lavori misure e contabilità, CSE e stesura certificato regolare esecuzione per un importo contrattuale di € 50.829,39;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.03.2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica";

con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 10.07.2025 R.U.D. 650 del 11.07.2025, liquidazione di € 19.605,62 per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla Progettazione e CSP relativi ai lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica";

con certificato di pagamento n. 2 è stato disposto il pagamento del 2° SAL dal quale si evince che i lavori

copia estratta dal sito web

eseguiti ad oggi ammontano a € 257.166,07 sull'importo totale dei lavori di progetto di € 302.877,62 co una percentuale di lavori eseguiti al 2° SAL del 80,01%;

Tenuto conto che l'importo dei lavori su citato alla D.L. spetta la liquidazione del compenso pari € 25.619,63 oltre contributi previdenziali per un importo complessivo di € 26.644,42 (euro ventiseimi seicentoquarantaquattro/42) comprensivo di oneri e Iva esente ai sensi della legge 190/2014;

Visti:

l'allegata fattura n°4/2026 del 10.03.2026 di € 26.644,42 comprensivi di oneri e IVA , acquisita agli atti co prot. n. 6674 del 11.03.2026, emessa dall'ing. Eugenio Agnello, con sede in Agrigento (AG) via Graceffo n. P.I. 02467770844, con la quale si chiede il pagamento dei servizi di ingegneria acconto relativo al 1° e 2° SA dei lavori di che trattasi;

il certificato di regolarità contributiva richiesto all'INARCASSA il 17.03.2026 e pervenuto con prot. gen. n. 7487 del 17.03.2026, dalla quale si evince che l'Ing. Eugenio Agnello risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa previste all'interno del quadro economico del progetto approvato;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque procedere quanto dovuto alla D.L. sopra specificata;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari ad **€ 26.644,42** (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42) comprensivi di oneri, IVA esente ai sensi della Legge 190/2014, trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 123 del 30.01.2025;

Visti:

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Per quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di liquidare la somma complessiva di **€ 26.644,42** (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42) comprensivi di oneri al 4%, IVA esente ai sensi della Legge 190/2014, al professionista ing. Eugenio Agnello per i servizi di ingegneria acconto relativo al 1° e 2° SAL dei lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" relativamente alla sotto elencata fattura:

Fattura n.	Data fattura	Denominazione	Prot. Gen.	Data	Totale da corrispondere
Fatt. 4/2026	10.03.2026	Ing. Eugenio Agnello	6674	11.03.2026	**€ 26.644,42**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Con la seguente modalità:

€ 26.644,42 (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42) all'ing. Eugenio Agnello, quale imponibile della superiore fattura (inclusi oneri previdenziali INARCASSA al 4%, IVA esente ai sensi della Legge 190/2014;

Di dare atto che:

la somma di **€ 26.644,42** (euro ventiseimilaseicentoquarantaquattro/42), trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 impegno n° 123 del 30.01.2025;

L'Istruttore Amministrativo
Clemenza Maria Concetta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. **14002 UEB 04.02.2.203**

impegno di spesa n° 123 del 30.01.2025

Il Responsabile del 2° settore
Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10307/2026 del 21-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web