ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 37 **del** 13/05/2026

R.U.D. 503 **del** 26/05/2026

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13627/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: "Riconversione dell'edificio dell'ex scuola elementare sito in località Caldare, da destinarsi ad asilo nido" - **Estensione Contrattuale - Impegno somme per lavori**

C.U.P. I68H25000110006
C.I.G. B8645C1023

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 11985 del 11.05.2026, allegata alla presente, con la quale si propone l'Impegno somme per l'estensione contrattuale della *"Riconversione dell'edificio dell'ex scuola elementare sito in località Caldare, da destinarsi ad asilo nido"*.

Dato atto che con DM n° 101 del 23.05.2025 del Ministero dell'istruzione e del Merito è stata approvata la graduatoria definitiva in cui risulta finanziato il progetto per l'*"Asilo nido: Intervento per edificio/area ubicato/a in Via Scalo Caldare - per Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido"* - CUP I68H25000110006, selezionato nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'importo di € 480.000,00;

Visti:
- la D.S. n. 11 del 10.10.2025 - R.U.D.911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
- la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;

- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il P.I.A.O;
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n° 11985 del 11.05.2026, allegata alla presente;

Di impegnare la somma **€ 26.785,16** (euroventiseimilasettecentottantacinque/16) al cap. 14003, quale differenza tra l'importo netto contrattuale dei lavori a seguito di perizia, pari ad € 416.517,77 e la somma già impegnata di € 389.762,61 (impegno 1460 del 30.09.2025);

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente, e nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione "Bandi di Gara e Contratti" nella sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore;

L'istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13627/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13627/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 alla Copia Documento
Pagina 1 di 4

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo a margine

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "Riconversione dell'edificio dell'ex scuola elementare sito in località Caldare, da destinarsi ad asilo nido" - *C.U.P. I68H25000110006* - *C.I.G. B8645C1023*
Estensione Contrattuale - Impegno somme per lavori

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, nominato con disposizione di servizio prot. n°10099 del 18.05.2025;

Premesso che:

L'Ente ha partecipato all'avviso con il progetto per 24 nuovi posti " Asilo nido: Intervento per edificio ubicato in Via Scalo Caldare - per Riconversione di edificio esistente non già destinato ad asili nido", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, per un totale di € 480.000,00;

con DM n° 101 del 23.05.2025 del Ministero dell'istruzione e del Merito è stato finanziato il progetto sopracitato, CUP I68H25000110006, selezionato nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'importo di € 480.000,00;

con Deliberazione di Giunta n° 64 del 19.06.2025 di Variazione di Bilancio, è stato creato il capitolo di spesa n° 14003 UEB 04.01.2.203 per Utilizzo contributo PNRR per *"Riconversione dell'ex scuola Elementare sita in località Caldare, da destinare ad Asilo Nido"* dell'importo di € 480.000,00;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°94 del 07.08.2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per i lavori di *"Riconversione dell'ex scuola Elementare sita in località Caldare, da destinare ad Asilo Nido";*

con Deliberazione di Giunta Comunale n°106 del 23.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori suddetti, per un importo complessivo di € 480.000,00;

A seguito di procedura negoziata senza previo bando mediante piattaforma e-procurement MePA, con determinazione dirigenziale n.73 del 30.09.2025 R.U.D. 884 del 30.09.2025 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico V. ANTHONY GROUP SRL - con sede in via Federico Gangitano n. 3 - 92100 Agrigento, P.IVA 02621460845 - per l'importo di € 354.302,37 oltre Iva al 10%;

In data 24.02.2026 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 10153, registrato ad Agrigento in data 03.03.2026 al n°1289;

Con verbale di consegna anticipata del 15.12.2025 venivano consegnati i lavori in epigrafe ;

Con nota prot. 32180 del 19.12.2025 veniva comunicato il concreto inizio dei lavori accertato in pari data con apposita dichiarazione della Direzione dei lavori;

Copia estratta dal sito web

Visti:

la Perizia di variante in corso d'opera, approvata con D.G.C. n. 52 del 09.04.2026;

l'Atto di sottomissione n. 01 del 14.04.2026 (registrato il 21.04.2026 al n. 309, serie 3), con cui sono stati concordati e formalizzati n. 18 nuovi prezzi;

Considerato che, alla luce dei nuovi prezzi e delle misurazioni contabili, nel Q.T.E. di perizia l'importo netto contrattuale dei lavori ammonta ad € 378.652,52 oltre IVA al 10% pari ad € 37.865,25 e quindi per un totale di €416.517,77;

Accertato che con D.D. n° 73 del 30.09.2025 R.U.D. n° 884 del 30.09.2025 ad oggetto: *"Approvazione verbale di gara , aggiudicazione e affidamento dei lavori"* è stata impegnata , al cap. 14003 UEB 04.01.2.203 la somma di € 389.732,61 (impegno 1460 del 30.09.2025) e che la stessa, a seguito della suddetta perizia, risulta insufficiente a coprire il costo totale dei lavori che risulta essere di € 416.517,77;

Rilevato che la somma eccedente, a seguito di perizia, è di € 26.785,16 (€ 416.517,77 - € 389.762,61) e che la stessa dovrà essere impegnata al cap. 14003;

Visti

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";

il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, e s.m.i. - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

PROPONE

Di impegnare la somma **€ 26.785,16** (euroventiseimilasettecentottantacinque/16) al cap. 14003, quale differenza tra l'importo netto contrattuale dei lavori a seguito di perizia, pari ad € 416.517,77 e la somma già impegnata di € 389.762,61 (impegno 1460 del 30.09.2025);

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Angelo Buscemi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13627/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento
COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 11985/2026 del 11-05-2026
Doc. Principale - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13627/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. **14003**

Impegno di spesa n. 558 del 13-05-2026

Il Responsabile del 2° settore
Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13627/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web