ARAGONA
6° SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

N. 55 **del** 02/09/2026

R.U.D 850 **del** 07/09/2026

Oggetto: Lavori "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fonte Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica".

Impegno somme per estensione del contratto relativo ai lavori

CUP: I67G24000120006
CIG: B6374C66BE

Il Responsabile del Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA - Lavori Pubblici -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, prot. n.21467 del 01.09.2026, allegata alla presente e redatta dal RUP Geom. Angelo Buscemi, con la quale si propone, l' impegno somme per estensione del contratto relativo ai lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fonte Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica";

Visti:

La D.S N.11 del 10.10.2025 – RUD 911 del 10.10.2025 con la quale è stato conferito l' incarico di Responsabile del 6° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il vigente statuto comunale;

Il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

L'O.R.EE.LL.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il P.I.A.O.

Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21985/2026 del 07-09-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato, ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale prot. n. 21467 del 01.09.2026, allegata alla presente redatta dal Responsabile Unico del Progetto;

Di impegnare la somma € 41.769,25 (euro quarantunomilasettecentosessantanove/25) comprensivi di IVA al 10%, per l'estensione contrattuale dei lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fonte Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" a seguito di perizia approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 23.06.2026;

Di estendere il contratto dei Lavori di € 37.972,05, all'operatore economico Marturana Costruzioni S.r.l. con sede in Favara via Agrigento n° 41 P.IVA 01854570848, affidati con Determinazione Dirigenziale n° 20 del 31.03.2025 R.U.D. 344 del 31.03.2025 per un importo contrattuale complessivo di €, 327.712,00 oltre Iva al 10% pari a 37.771,20;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, in Amministrazione Trasparente nella sezione **provvedimenti dirigenti,** nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di dare atto infine che per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 6° settore.

L' Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

COMUNE DI ARAGONA - Lavori Pubblici -

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Calogero Antonio Gazzitano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21985/2026 del 07-09-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio del Responsabile Unico del Progetto

Protocollo a margine

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fonte Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica". **CUP:** I67G24000120006 - **CIG B6374C66BE**
Impegno somme per estensione del contratto relativo ai lavori

Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Progetto con disposizione di servizio n. prot. n° 27564 del 08.11.2024.

Premesso che:
l'Ente ha partecipato all'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2. "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di € 495.000,00;

con DDG n° 40 del 17.10.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito è stata approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all'articolo 9, dell'avviso pubblico, degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dell'Avviso pubblico prot. n.104609 del 29 luglio 2024, per un importo finanziato totale pari a euro 514.928.585,58 e nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto risulta finanziato il progetto per la "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fontes Episcopi", da destinare a nuova mensa scolastica" per l'importo di € 495.000,00;

con Deliberazione di Giunta n° 149 del 10.12.2024 di Variazione di Bilancio, è stato creato il capitolo di spesa n° 14002 UEB 04.01.2.203 per Utilizzo contributo PNRR per "Realizzazione nuova mensa per scuola Fontes Episcopi dell'importo di €.495.000,00;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°150 del 10.12.2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per i lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fonte Episcopi", da destinare a nuova mensa scolastica";

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 29 del 25.03.2025 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori suddetti, per un importo complessivo di € 495.000,00;

A seguito di procedura negoziata senza previo bando mediante piattaforma e-procurement MePA, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 31.03.2025 R.U.D. 344 del 31.03.2025 sono stati affidati definitivamente all'operatore economico Marturana Costruzioni S.r.l., l'esecuzione dei lavori per per un importo contrattuale di € 289.739,95 oltre Iva al 10 % per un totale di € 318.713,95;

In data 06.10.2025 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 10147, registrato ad Agrigento Serie IT n° 6320 del 21.10.2025;

Con verbale di consegna anticipata del 30.10.2025 venivano consegnati i lavori in epigrafe ;

Con nota prot. 28288 del 13.11.2025 veniva comunicato il concreto inizio dei lavori, accertato in data 11.11.2025 con apposita dichiarazione della Direzione dei lavori;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21985/2026 del 07-09-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21985/2026 del 07-09-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Visti:

la Perizia di variante in corso d'opera, approvata con D.G.C. n. 76 del 23.06.2026 con la quale veniva prenotata la somma di € 41.769,25 quale maggiore spesa sui lavori;

l'Atto di sottomissione del 25.06.2026 (registrato il 30.06.2026 al n. 520, serie 3), con cui sono stati concordati e formalizzati n. 18 nuovi prezzi;

Considerato che, alla luce dei nuovi prezzi e delle misurazioni contabili, nel Q.T.E. di perizia l'importo netto contrattuale dei lavori ammonta ad € 327.712,00 oltre IVA al 10% pari ad € 32.771,20 e quindi per un totale di € 360.483,20;

Rilevato che la somma eccedente, a seguito di perizia, è di € 41.769,25 (€ 360.483,20 - € 318.713,95) e che la stessa dovrà essere impegnata al cap. 14002 giusta prenotazione di spesa n° 30/2026;

Visti:

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

la legge regionale 12 ottobre 2023, n.12, concernente il "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Per quanto sopra evidenziato,

PROPONE

Di impegnare la somma € 41.769,25 (euro quarantunomilasettecentosessantanove/25) comprensivi di IVA al 10%, per l'estensione contrattuale dei lavori di "Riconversione di parte dei locali non utilizzati, posti al piano seminterrato della Scuola Fonte Episcopi, da destinare a nuova mensa scolastica" a seguito di perizia approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 23.06.2026;

Di estendere il contratto dei Lavori di € 37.972,05, all'operatore economico Marturana Costruzioni S.r.l. con sede in Favara via Agrigento n° 41 P.IVA 01854570848, affidati con Determinazione Dirigenziale n° 20 del 31.03.2025 R.U.D. 344 del 31.03.2025 per un importo contrattuale complessivo di €, 327.712,00 oltre Iva al 10% pari a 37.771,20;

Di imputare la somma suddetta € 41.769,25 necessaria per l'estensione del contratto di che trattasi al cap. 14002 UEB 04.02.2.203 giusta prenotazione di spesa n° 30/2026;

L'Istruttore Amministrativo
Maria Concetta Clemenza

COMUNE DI ARAGONA - Lavori Pubblici

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Angelo Buscemi

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21985/2026 del 07-09-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

visto di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si appone (ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000) il visto di regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 6° Settore** *Settore Economico e Lavori Pubblici* **Arch. Calogero Antonio Gazzitano**	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 14002 UEB 04.02.2.203 giusta prenotazione di spesa n. 30/2026 Impegno di spesa 1057 del 02-09-2026 OK **Il Responsabile del 2° settore** *Ragioneria e Finanza - Entrate* **Geom. Calogero Alongi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21985/2026 del 07-09-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web